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Реферат 
Выпускная квалификационная работа содержит 79 страниц, без учета 
приложений 11 рисунков, 50 таблиц, 41 литературных источника, 5 приложе-
ния. 
Ключевые слова: буровая установка, бурение, буровой раствор, закан-
чивание скважин, охрана окружающей среды, скважина, нефть, циркуляцион-
ный переводник. 
Объектом исследования является разведочная вертикальная скважина 
глубиной 3270 метров на нефтяном месторождении (Тюменская область).  
Цель работы – спроектировать технологические решения для бурения 
вертикальной разведочной скважины глубиной м на месторождении Томской 
области. 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие за-
дачи: 
1. Спроектировать конструкцию скважины. 
2. Спроектировать процессы углубления скважины. 
3. Спроектировать процессы заканчивания скважин. 
4. Провести анализ низкофрикционных центраторов при строитель-
стве нефтяных и газовых скважин. 
5. Составить нормативную карту строительства и произвести расчёт 
сметной стоимости бурения и крепления скважины. 
6. Произвести анализ производственной и экологической безопасно-
сти, а также безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
Выпускная квалификационная работа выполнена с учетом современ-
ных достижений в области техники и технологии строительства нефтяных 
скважин. 
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редак-
торе Microsoft Word. Расчеты проведены с помощью Microsoft Excel и «Бур-
СофтПроект», презентация оформлена в Microsoft PowerPoint.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
В данной работе применены следующие сокращения с соответствую-
щими расшифровками: 
СНС – статическое напряжение сдвига; 
 ДНС – динамическое напряжение сдвига;  
СПО – спуско-подъемные операции;  
ГНВП – газонефтеводопроявление; 
ОЗЦ – ожидание затвердевания цемента;  
ПЗП – призабойная зона пласта; 
КНБК– компановка низа бурильной колонны;  
ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства;  
ПВО – противовыбросовое оборудование; 
БУ – буровая установка; 
ЦА – цементировочный агрегат. 
В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 12.1.005–88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху ра-
бочей зоны; СанПиН 2.2.4.548–96 Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений; ГОСТ 12.1.003–2014 Шум. Общие требования 
безопасности; ГОСТ 12.2.003–91. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности; ГОСТ 12.2.062–81. Оборудование производствен-
ное. Ограждения защитные (с Изменением № 1); ГОСТ Р 12.1.019–2009 Элек-
тробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; ГОСТ 
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Введение 
Немаловажную роль в разработке нефтегазовых месторождений играет 
роль разведочного бурения, стоит учитывать тот факт, что с актуальными дан-
ными геологических и геофизический исследований, можно значительно умень-
шит время строительство скважины, а время играет ключевую роль в ценообра-
зовании строительства скважины. Стоит так же отметить, что с развитием техно-
логии в области разведочного бурения, нефтяным компаниям рентабельно добы-
вать, ранее трудно извлекаемые запасы углеводородов. 
В данном техническом проекте разрез скважины сложен в основном мяг-
кими, мягко-средними породам, но под конец интервала встречаются породы 
средней крепости, это стоит учесть при выборе породаразрушающего инстру-
мента. 
Так же имеет место быть большое значение коэффициента кавернозности 
в интервале 0-875, учитывая этот факт нужно будет подобрать раствор, который 
минимизирует осыпи и обвалы, а также поглощения в этом интервале. Правиль-
ная рецептура раствора и соблюдение его технических параметров, поможет из-
бежать поглощений в интервале 2750-3270. Так же необходимость соблюдения 
параметров бурового раствора на этом интервале необходимо с целью недопу-
щения газонефтеводопроявлений. 
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 
оптимальных технологических решений для строительства вертикальной разве-
дочной скважины глубиной 3270 метров. 
В работе ставится и частная задача: проанализировать циркуляционные 
переводники при строительстве нефтяных и газовых скважин.  
В специальной части рассмотрена технология применения низкофрикци-
онных центраторов.  
Таким образом, ставятся задачи проектирования решений во всех основ-
ных сферах: технологической, экономической, безопасности труда и охраны 
окружающей среды. 
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1 ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ 
1.1Геологическая характеристика разреза скважины 
В подразделе приводятся стратиграфический разрез скважины, элементы 
залегания и коэффициент кавернозности пластов, литологическая характери-
стика и физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины, све-
дения по градиентам пластового, порового, горного давлений и давления гидро-
разрыва пород, приведенных к глубине исследования, данные представлены в 
приложении А. Краткая характеристика геолого-технического условия бурения 
скважины: литологическая характеристика скважины в интервале 0–3270 м пред-
ставлена в большей степени глинами, аргилитами с переслаиванием алевроли-
тов, песчаников. По разрезу скважины представлены мягкие, средние и твердые 
по твердости горные породы, что обосновывает выбор породоразрушающего ин-
струмента и оптимальные режимы бурения, для достижения максимальной ме-
ханическй скорости проходки. Согласно сведениям по градиентам пластового 
давления и давления гидроразрыва пород несовместимых интервалов по усло-
вию бурения не наблюдается, необходимость в спуске промежуточной (техниче-
ской) колонны отсутствует. 
 
1.2 Характеристика нефтегазоводоносности месторождения (пло-
щади) 
Характеристика газонефтеводоносности месторождения (площади) пред-
ставлена в таблице 1 и 2
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Таблица 1 – Нефтегазоносность  
Индекс 
пласта 
Интервал, м 
Тип 
флюида 
Плотност, 
кг/м3 
Относительная 
плотность газа 
по воздуху 
Подвиность, Да 
/ сПз 
Содержание 
серы / 
парафина, 
% 
Дебит, 
т/сут. 
Тпл, 
°C 
Газовый 
фактор, 
м3/т 
Пластвое  
давление, 
МПа 
Коэффициент 
аномальности 
пластового 
давления 
Давление 
насыще-
ния нефти 
газом, 
МПа 
от  
(верх) 
до 
(низ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
АС7 2398 2452 нефть 809 – до 1,15 0,48/2,30 – 86 33 24,0 1,02 7,8 
ЮС10 3180 3240 нефть 670 – до 12,5 0,09/1,2 100 120 188 38,5 1,25 17,3 
 
Таблица 2 – Водоносность 
Интервал, м 
Тип 
коллектора 
Плотность, кг/м3 
Дебит, 
м3/сут 
Тип воды по составу 
Минерализация общая, 
г/л 
Относится к источнику питье-
вого водоснабжения (да, нет) 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Палеоген-четвертичный водоносный комплекс 
0 280 поровый 1000 до 400 Хлоридно-натриевый 0,1-0,35 да 
Альб-сеноманский водоносный комплекс 
1120 1620 поровый 1005 до 100 Хлоридно-кальциевый 6,5-11,4 нет 
Аптский водоносный комплекс 
1680 1980 поровый 1007 до 200 
Хлоридно-натриевый, 
гидрокарбонатно- 
натриевый 
7,2-14,5 нет 
Неокомский водоносный комплекс 
2090 2200 поровый 1007 до 200 Хлоридно-кальциевый 9,7-12,3 нет 
Юрский водоносный комплекс 
2990 3100 поровый 1004 до 100 
Гидрокарбонатно- 
натриевый 
7,3-15,0 нет 
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Краткая характеристика нефтегазоводоносности по разрезу скважины: 
разрез скважины представлен 5 водоносными, 2 нефтеносными пластами. Экс-
плуатационная наклонно-направленной скважины с горизонтальным участком 
проектируется для продуктивного интервала 3180– 3240 м с забоем закрытого 
типа и ожидаемым дебитом 100 м3/сут. 
Давления и температуры по разрезу скважины, представлены в таблице 3 
Таблица 3 – давления и температуры по разрезу скважины 
Интервал, м Градиенты Температура 
в конце ин-
тервала, 
°С 
от до 
пластового 
давления, 
МПа/м 
давления 
гидроразрыва, 
МПа/м 
порового 
давления 
МПа/м 
горного 
давления 
МПа/м 
1 2 3 4 5 6 7 
0 50 0,0100 0,0159 0,0100 0,0220 6 
50 120 0,0100 0,0159 0,0100 0,0220 7 
120 180 0,0100 0,0159 0,0100 0,0220 9 
180 270 0,0100 0,0159 0,0100 0,0220 12 
270 450 0,0100 0,0159 0,0100 0,0220 18 
450 670 0,0100 0,0159 0,0100 0,0220 27 
670 810 0,0100 0,0165 0,0100 0,0220 35 
810 875 0,0100 0,0165 0,0100 0,0220 38 
875 1060 0,0100 0,0165 0,0100 0,0226 47 
1060 1097 0,0100 0,0165 0,0100 0,0226 49 
1097 1380 0,0100 0,0165 0,0100 0,0228 55 
1380 1670 0,0100 0,0165 0,0100 0,0232 64 
1670 1970 0,0102 0,0168 0,0100 0,0232 75 
1970 2020 0,0102 0,0168 0,0100 0,0234 76 
2020 2777 0,0102 0,0168 0,0100 0,0237 86 
2777 2800 0,0130 0,0168 0,0130 0,0238 108 
2800 2820 0,0125 0,0182 0,0125 0,0239 108 
2820 3140 0,0125 0,0182 0,0125 0,0241 118 
3140 3210 0,0125 0,0182 0,0125 0,0242 120 
3210 3220 0,0125 0,0182 0,0125 0,0242 120 
 
1.3 Зоны возможных осложнений 
Возможные осложнения по разрезу, поглощение бурового раствора, 
осыпи и обвалы стенок скважины, нефтегазоводопроявление, кавернообразова-
ние, прихватоопасные зоны, сальникообразование. Осложнения представлены в 
приложении А.  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
2.1 Обоснование конструкции скважины 
Конструкция скважины – это совокупность: 
– числа колонн; 
– глубин спуска колонн; 
– интервалов затрубного цементирования; 
– диаметров обсадных колонн; 
– диаметров скважин под каждую колонну. 
При проектировании конструкции скважины необходимо стремиться к 
упрощению конструкции скважины, например, за счет уменьшения числа ко-
лонн, уменьшения диаметров колонн, уменьшения рекомендуемых зазоров или 
применения труб с безмуфтовыми соединениями. 
 
2.1.1 Обоснование конструкции эксплуатационного забоя скважины 
В связи с недостаточной геологической изученностью разреза скважин и 
для последующего испытания пласта в закрытом стволе скважины для всех раз-
ведочных скважин принимается забой закрытого типа. 
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2.1.2 Построение совмещенного графика давлений 
Построим график совмещенных давлений (Рисунок 1): 
 
Рисунок 1 – График совмещенных давлений 
 
2.2.3 Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
Направление спускается в скважину для предупреждения размыва и об-
рушения горных пород вокруг устья при бурении под кондуктор. Рекомендуется 
спускать направление с учетом перекрытия четвертичных отложений на 10 м. 
Так как в моей скважине 50 м четвертичные отложения, то будем считать глу-
бину спуска обсадной колонны равной 60 м. 
Экивалент градиента пластового давления и 
бурового раствора
0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Пласто
-вого, 
Гидро-
разрыва
50 Q-N1 0,0100 0,0159
120 P3 tr 0,0100 0,0159
180 P3 nm 0,0100 0,0159
270 P3 at 0,0100 0,0159
450 P3-2 tv 0,0100 0,0159
810 P1 tl 0,0100 0,0165
875 P1-K2 gn 0,0100 0,0165
1060 K2 br 0,0100 0,0165
1097 K2 kz 0,0100 0,0165
1380 K2 uv 0,0100 0,0165
1670 K2-1 hm 0,0100 0,0168
1970 K1 vk 0,0102 0,0168
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3210 J2-J1 gr 0,0125 0,0182
3220 K.B.-Pz 0,0125 0,0182
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Расчетное значение глубины спуска кондуктора составляет 2000 м, но вы-
бирается глубина 930 м с учетом опыта строительства скважин на данном место-
рождении, а также с учетом осыпей и обвалов стенок скважины, прихватоопас-
ной зоны и проницаемого горизонта, склонного к поглощениям раствора и для 
обеспечения посадки башмака кондуктора в устойчивые горные породы. 
Эксплуатационная колонна спускается на глубину 2777 м, с учетом пере-
крытия подошвы самого нижнего продуктивного пласта на высоту, рассчитыва-
емую из условия, что на каждые 1000 м скважины величина перекрытия состав-
ляет 10 м. 
 
2.1.4 Выбор интервалов цементирования 
Кондуктор и направление цементируются на всю длину, а техническая 
колонна и эксплуатационная колонна цементируется с перекрытием башмака 
предыдущей колонны на 150 м, поскольку скважина газовая. 
Хвостовик цементируется с перекрытием башмака предыдущей колонны 
на 75 метров и спускается на глубину 3270 м, спускают до подошвы последнего 
продуктивного пласта и учитывают еще 30 м под ЗУМППФ.  
 
2.1.5 Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
Диаметр колонны под хвостовик принимаем равным Dхв=127,0 мм. Диа-
метр скважины под каждую колонну рассчитывается с учетом габаритного раз-
мера колонны (по муфтам) и рекомендуемого зазора между муфтой и стенкой 
скважины 
 
2.1.6 Проектирование обвязки обсадных колонн 
В данном разделе необходимо определить максимальное давление опре-
совки, оно должно быть как минимум больше, чем на 10% давления, которое воз-
никает при ликвидации газонефтепроявлений и открытых фонтанов. Расчёты 
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были проведены исходя из методических указаний, представленных в методичке 
«Проектирование конструкций скважины» . 
Шифр колонной обвязки выбираем: ОКК1-35-178х245, т.к. данная сква-
жина имеет двухколонную конструкцию и принимая во внимание диаметры об-
садных колонн. 
Шифр ОП исходя из диаметра обсадных труб и рабочего давления:  
ОП5-280/80х35 
 
2.2 Проектирование процессов углубления скважины 
Технико-экономическая эффективность проекта на строительство нефтя-
ной скважины во многом зависит от обоснованности процесса углубления и про-
мывки. Проектирование технологии этих процессов включает в себя выбор типа 
породоразрушающего инструмента, режимов бурения, конструкции бурильной 
колонны и компоновки её низа, гидравлической программы углубления. Приня-
тие проектных решений обуславливает выбор типа буровой установки, завися-
щей, помимо этого, от конструкции обсадных колонн и горно- геологических 
условий бурения. 
 
2.2.1 Выбор способа бурения 
Исходя из геологических данных, под направление выбирается роторный 
способ бурения, так как четвертичные отложения сложены из мягких пород. Под 
кондуктор и эксплуатационную колону выбирается способ бурения с примене-
нием винтовых забойных двигателей, чтобы улучшить скорость проходки и 
обеспечить максимальную механическую скорость. Способы бурения по интер-
валам представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Способы бурения по интервалам 
Интервал бурения по вертикали, м 
Способ бурения 
от до 
0 60 роторный 
60 930 
гидравлический забойный двигатель 
(ВЗД) 
930 2777 
гидравлический забойный двигатель 
(ВЗД) 
2777 3270 
гидравлический забойный двигатель 
(ВЗД) 
3175 3245 роторный (Отбор керна) 
 
2.2.2 Выбор породоразрушающего инструмента 
Из анализа физико-механических свойств горных пород по разрезу сква-
жины по степени абразивности и по категории буримости для строительства про-
ектируемой скважины выбраны трехшарошечные долота для интервала бурения 
под направления и PDC для интервала бурения под кондуктор и эксплуатацион-
ную колонну, так как они позволяют обеспечить максимальное значение вели-
чины механической скорости бурения при минимальном количестве рейсов. 
Данные о типоразмерах используемых долот приведены в таблице 5. 
Таблица 5 – Типы долот по интервалам бурения 
Интервал, м 0–60 60–930 930–2777 2777–3270 
Шифр долота 
Ш 393,7 
НьюТек 
Сервисез 
295,3 (11 5/8) 
FD419SM 
Волгабурмаш 
PDC 215,9 
БИТ ВТ 
613 УМ 
PDC 142,9 
(5 5/8) Удол 
Тип долота шарошечное PDC PDC PDC 
Диаметр долота, мм 393,7 295,3 215,9 142,9 
Тип горных пород М МС С С 
Присоедини- 
тельная 
резьба 
ГОСТ З 152 З 117 З 117 З 88 
API 7 5/8 6 5/8 4 1/2 3 1/2 
Длина, м 0,40 0,441 0,40 0,211 
Масса, кг 163 82 24 13,5 
G, тс Рекомендуемая 3-8 9-15 5-15 5-10 
 Предельная 25 15 15 10 
n, об/мин Рекомендуемая 40–60 100-140 140-180 120-140 
 Предельная 200 250 220 240 
где G – осевая нагрузка на долото, тс; 
n – линейная скорость на периферии долота, об/мин. 
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Для бурения интервала под направление проектируется шарошечное до-
лото марки М (по типу горных пород), которое обеспечит максимальную меха-
ническую скорость бурения. Выбор долота обусловлен тем, что интервал сложен 
мягкими горными породами, а проектирование долота типа PDC для заданного 
диаметра скважины не рентабельно. 
Для бурения интервала под кондуктор проектируется долото PDC марки 
МС (по типу горных пород), которое обеспечит максимальную механическую 
скорость бурения и требуемую проходку на долота. Выбор долота обусловлен 
тем, что интервал сложен мягко-средними горными породами. 
Для бурения интервала под эксплуатационную колонну проектируется 
долото PDC марки С (по типу горных пород), которое обеспечит максимальную 
механическую скорость бурения и требуемую проходку на долота. Выбор долота 
обусловлен тем, что интервал сложен средними горными породами. 
Для бурения интервала под хвостовик проектируется долото PDC марки 
С (по типу горных пород), которое обеспечит максимальную механическую ско-
рость бурения и требуемую проходку на долота. Выбор долота обусловлен тем, 
что интервал сложен средними горными породами. 
 
2.2.3 Расчет осевой нагрузки на долото 
При расчете осевой нагрузки на долото используют следующие методы: 
1.Статистический анализ отработки долот в аналогичных геолого-техни-
ческих условиях. 
2. Расчет из условия допустимой нагрузки на долото. 
Результаты расчетов приведены в таблице 6. 
Таблица 6 – Результаты расчета осевой нагрузки на долото 
Интервал, м 0-60 60-930 930-2777 2777-3270 
исходные данные 
Dд, см 39,37 29,53 21,59 14,29 
Gпред, тс 25 15 15 10 
результаты проектирования 
Gдоп, тс 20 12 12 8 
Gпроект, тс 3 8 12 8 
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где Dд – диаметр долота, см; 
Gпред – предельная осевая нагрузка на долото, тс; 
Gдоп – дополнительная осевая нагрузка на долото,тс; 
Gпроект – проектируемая осевая нагрузка на долото, тс. 
Для направления была выбрана максимально возможная рекомендуемая 
осевая нагрузка. Для кондуктора, эксплуатационной колонны и хвостовика были 
выбраны максимально допустимые осевые нагрузки, которые попадают в интер-
вал рекомендуемых статистических осевых нагрузок. 
 
2.2.4 Расчет частоты вращения долота 
Для всех интервалов бурения частоты вращения породоразрушающего 
инструмента проектируются согласно методике, обеспечивающие требуемую 
линейную скорость на периферии долота и эффективность процесса разрушения 
горных пород представлены в таблице 7. 
Таблица 7 – Результаты расчета частоты вращения долота 
Интервал, м 0-60 60-930 930-2777 2777-3270 
исходные данные 
Vл, м/с 3,2 2 1,7 1,6 
Dд
 м 0,3937 0,2953 0,2159 0,1429 
мм 393,7 295,3 215,9 142,9 
результаты проектирования 
n1, об/мин 155 129 150 214 
nстат, об/мин 60 140 180 220 
nпроект, об/мин 60 140 180 180 
 
где Vл – рекомендуемая линейная скорость на периферии долота, м/с;  
n1 – оптимальная линейная скорость на периферии долота, об/мин;  
nпроект – проектная линейна скорость на периферии долота, об/мин. 
Для всех интервалов бурения проектируются частоты вращения породо-
разрушающего инструмента согласно известной методике, обеспечивающие тре-
буемую линейную скорость на периферии долота и  эффективность процесса раз-
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рушения горных пород. В интервале бурения под направление (0-60 м) запроек-
тировано меньшее значение частоты вращения по сравнению с расчетным. Это 
обусловлено задачей сохранения опор долота, а также вследствие того, что ротор 
работает в пределах 60-80 об/мин. Для кондуктора, эксплуатационной колонны 
и хвостовика были выбраны максимальные статистические нагрузки. 
 
2.2.5 Расчёт необходимого расхода бурового раствора 
Произведен расчет требуемого расхода бурового раствора, учитывая сле-
дующие граничные условия проектирования: сохранение устойчивости стенок 
скважины, качественная очистка забоя, необходимость полного выноса шлама, 
недопущение гидроразрыва и интенсивного размыва стенок скважины. По ре-
зультатам проектирования построены области допустимого расхода бурового 
раствора и выбраны итоговые значения с учетом дополнительных проверочных 
расчетов: обеспечение работы забойного двигателя, обеспечение производитель-
ности насосов. Результаты проектирования расхода бурового раствора по интер-
валам бурения приведены в таблице 8. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала под 
направления принимается 70 л/с исходя из возможностей оборудования буровой 
установки, для качественной очистки забоя и необходимого выноса шлама про-
изведем промывку на забое. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала под 
кондуктор принимается 50 л/с для обеспечения эффективной очистки забоя сква-
жины, породоразрушающего инструмента, для стабильной работы ВЗД, выноса 
шлама и предотвращения осложнений. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала под 
эксплуатационную колонну принимается 35 л/с, что обеспечит стабильную ра-
боту ВЗД. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала под 
хвостовик принимается 16 л/с.  
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Таблица 8 – Расход бурового раствора  
Интервал, м 0-60 60-930 930-2777 2777-3270 
исходные данные 
Dд, м 0,3937 0,2953 0,2159 0,1429 
K 0,65 0,5 0,4 0,4 
Kк 1,3 1,2 1,1 1,05 
Vкр, м/с 0,15 0,12 0,09 0,09 
Vм, м/с 0,011 0,0083 0,0055 0,0042 
dбт, м 0,127 0,127 0,127 0,127 
dмах, м 0,203 0,235 0,166 0,124 
dнмах, м 0,0254 0,0127 0,0111 0,0095 
n 3 5 9 6 
Vкпмин, м/с 0,5 0,5 0,5 0,5 
Vкпмах, м/с 1,3 1,3 1,5 1,5 
ρсм – ρр, г/см3 0,02 0,02 0,02 0,02 
ρр, г/см3 1,2 1,15 1,08 1,02 
ρп, г/см3 2,0 2,26 2,12 2,08 
Результаты проектирования 
Q1, л/с 79 34 15 6 
Q2, л/с 16 7 2,2 0,3 
Q3, л/с 55 28 24 3 
Q4, л/с 39 37 59 34 
Области допусти-
мого расхода буро-
вого раствора 
16-79 7-37 2,2-59 0,3-34 
Запроектирован-
ные значения рас-
хода бурового рас-
твора 
70 50 35 16 
 
где Dд – диаметр долота, м; 
K – коэффициент удельного расхода жидкости на 1 м2 забоя; 
Kк - коэффициент каверзности; 
Vкр – критическая скорость проскальзывания шлама относительно рас-
твора, м/с;  
VМ – механическая скорость бурения, м/с; 
dбт – диаметр бурильных труб, м; 
dНмах – максимальный внутренний диаметр насадки (промывочных отвер-
стий), м; 
n – число насадок (промывочных отверстий); 
Vкпмин – минимально допустимая скорость восходящего потока, м/с; 
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Vкпмах – максимальная допустимая скорость восходящего потока, м/с; 
ρп – плотность разбуриваемой породы, г/см
3;  
ρр – плотность бурового раствора, г/см3;  
ρсм – плотность раствора со шламом, г/см3; 
Smax– максимальная площадь кольцевого пространства, м2; 
Q1 – расход промывочной жидкости для эффективной очистки забоя сква-
жины, л/с; 
Q2 – расход раствора при котором обеспечивается вынос шлама на по-
верхность, л/с; 
Q3 – минимальный расход бурового раствора, исходя из условия предот-
вращения прихвата, л/с; 
Q4 – минимальный расход раствора, исходя из условия создания необхо-
димой скорости истечения из насадок долота, л/с. 
Под направление выбран максимальный рекомендуемый расход жидко-
сти. Под кондуктор  выбран максимальный расчетный расход обеспечивающий 
необходимую очистку ствола скважины, вынос шлама, минимальный расход на 
насадках и предотвращение прихватов. При бурение под эксплуатационную ко-
лонну выбран максимальный рекомендуемый расход жидкости, который близок 
к расчетным значениям. 
 
2.2.6 Выбор и обоснование типа забойного двигателя 
Проектирование параметров забойного двигателя по интервалам бурения 
представлено в таблице 9. 
Таблица 9 – Проектирование параметров забойного двигателя по интервалам 
бурения 
1 2 3 4 5 
Интервал, м 0-60 60-930 930-2777 2777-3270 
1 2 3 4 5 
исходные данные 
Dд м 0,3937 0,2953 0,2153 0,1429 
– мм 393,7 295,3 215,3 142,9 
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 4 5 
Gос, кН 175 120 104 60 
Q, Н*м/кН 1,5 1,5 1,5 1,5 
результаты проектирования 
Dзд, мм – 262,48 191,37 106 
1 2 3 4 5 
Mр, Н*м –  2635 2249 1169 
1 2 3 4 5 
Mо, Н*м –  147,65 107,65 71 
Mуд, Н*м/кН –  36,93 27,33 19 
 
Для интервала бурения 60–930 метров (интервал бурения под кондуктор) 
выбирается винтовой забойный двигатель ДГР-240.7/8.55 с регулируемым углом 
перекоса, который позволяет бурить как наклонно-направленные, так и прямо-
линейные интервалы, а также позволяет при заданном расходе обеспечить мо-
мент для разрушения горной породы. 
 Для интервала бурения под эксплуатационную колонну проектируется 
винтовой забойный двигатель ДРУ2-172.7/8РС, который обеспечивает высокий 
рабочий момент на долоте, что актуально при разрушении средних и твердых 
горных пород.  
Для интервала бурения под хвостовик проектируется винтовой забойный 
двигатель ДР4-95С.4/5.65, который обеспечивает необходимые характеристики 
при разрушении средних и твердых горных пород. 
Технические характеристики запроектированных винтовых забойных 
двигателей представлены в таблице 10. 
Таблица 10 – Технические характеристики запроектированных винтовых забой-
ных двигателей 
Двигатель Интервал, м 
Наружный 
диаметр, мм 
Длина, м Вес, кг 
Расход жид-
кости, л/с 
Число обо-
ротов, 
об/мин 
Максимальный 
рабочий момент, 
кН*м 
Мощность 
двигателя, 
кВт 
ДГР-
240.7/8.55 
60-930 240 9,975 2432 30-75 
62- 
180 
26,0-39,0 114-430 
ДРУ2-
172РС 
930-2777 172 5,000 1669 19-40 
80- 
200 
25,3 221-565 
ДР4-
95С.4/5.65 
2777-
3270 
106 7,39 260 5–18 162-324 2,0-3,0 26-95 
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2.2.7 Проектирование и расчет компоновок бурильной колонны 
Бурильная колонна состоит из следующих элементов: утяжеленных бу-
рильных труб, стальных или легкосплавных бурильных труб, ведущей буриль-
ной тубы, резьбовых переводников, центраторов. 
Проектирование бурильной колонны осуществляется в соответствии с 
методичкой. 
Компоновки низа бурильной колонны выбираются из условия обеспече-
ния реализации проектного профиля ствола скважины и ее конструкции. Компо-
новки низа бурильной колонны приведены в приложении Б. 
Расчёт бурильной колонны на прочность расположен в приложении Б. 
 
2.2.8 Обоснование типов и компонентного состава буровых раство-
ров 
Параметры, тип бурового раствора и химические реагенты для его обра-
ботки выбраны с учетом следующих требований:  
 наличие токсикологического паспорта на буровой раствор; 
 снижение до минимума отрицательного воздействия бурового рас-
твора на продуктивность объектов; 
 снижение до минимума техногенной нагрузки на окружающую при-
родную среду; 
 предупреждение осложнений в процессе бурения и крепления; 
 доступность и технологическая эффективность хим. реагентов; 
 экономически приемлемая стоимость бурового раствора. 
Плотности бурового раствора с учетом осложнений по разрезу скважины 
и условий предупреждения проявления пластов: 
Направление, интервал 0-60м: 
𝜌бр =
1,20∗60∗0,0098∗106
9,81∗60
= 1199 [
кг
м3
]. (1) 
Кондуктор, интервал 60-690м: 
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𝜌бр =
1,16∗930∗0,0098∗106
9,81∗930
= 1199 [
кг
м3
]. (2) 
Эксплуатациооная колонна, интервал 690-1800м: 
𝜌бр
1,08∗2777∗0,01∗106
9,81∗2777
= 1223,2 [
кг
м3
]. (3) 
Хвостовик, интервал 1800-3020м: 
𝜌бр
1,07∗3270∗0,01∗106
9,81∗3270
= 1223,4 [
кг
м3
]. (4) 
Запроектированные параметры буровых растворов по интервалам буре-
ния и компонентный состав бурового раствора приведены в таблице 11 и 13. 
Потребное количество бурового раствора рассчитывается отдельно для 
каждого интервала бурения под все проектируемые колонны и представляет со-
бой сумму определенных объемов представленных в приложении Г. 
Компонентный состав и требуемое количество химических реагентов 
бентонитового раствора для бурения интервала 0-60 м представлены в таблице 
11. 
Таблица 11 – Компонентный состав  и требуемое количество химических реа-
гентов бентонитового раствора для бурения интервала под направление 
Наименование материала Назначение 
Упаковка, 
единицы из-
мерения 
Потребное количество реа-
гентов 
Направление 
килограмм килограмм упаковок 
1 2 3 4 5 
Каустическая сода 
Поддержание требуемого 
рН бурового раствора 
25 56 3 
Структурообразователь: 
Глинопопрошок ПБМВ 
Придание раствору требуе-
мых реологических и тик-
сотропных свойств, сниже-
ние фильтрации 
1000 3685 4 
Регулятор жесткости: Сода 
кальцинированная 
Связывание ионов кальция 
и магния 
25 62 3 
Понизитель вязкости: ПАЦ НВ Снижение вязкости рас-
твора при попадании глин 
и диспергируемой твердой 
фазы 
25 24 1 
Утяжелитель: Барит Регулирование плотности 1000 487 1 
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Компонентный состав и требуемое количество химических реагентов 
бентонитового раствора для бурения интервала 60-690 м представлены в таблице 
12. 
Таблица 12 – Компонентный состав и требуемое количество химических реа-
гентов полимер-глинистого раствора для бурения интервала под кондуктор 
Наименование мате-
риала 
Назначение 
Упаковка 
ед. изм. 
 
Потребное количество реа-
гентов 
Кондуктор 
килограмм килограмм упаковок 
Каустическая сода 
регулирование кис-
лотности среды 
25 318 13 
Глинопорошок 
придание раствору 
тиксотропных 
свойств, снижение во-
доотдачи 
1000 19578 20 
Барит утяжелитель 25 421 17 
Полиакриламид 
понизитель фильтра-
ции 
25 196 8 
ПАВ 
снижение поверх-
ностного 
натяжения на границе 
фаз 
25 кани-
стра 
397 16 
Полиакрилат 
стабилизатор, регуля-
тор фильтрации, ин-
капсулятор 
25 57 3 
ПАЦ НВ 
регулятор фильтра-
ции 
25 214 9 
Смазочная добавка 
снижение коэффици-
ента трения в сква-
жине 
1000 1105 2 
Ингибитор 
Подавление процес-
сов гидратации и 
набухания глинистых 
пород 
25 386 16 
 
Компонентный состав и требуемое количество химических реагентов по-
лимер-глинистого раствора для бурения интервала 690-2777 м представлены в 
таблице 13. 
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Таблица 13 – Компонентный состав и требуемое количество химических реа-
гентов полимер-глинистого раствора для бурения интервала под эксплуатаци-
онную колонну 
Наименование материала Назначение 
Упаковка ед. 
изм. 
Потребное количество 
реагентов 
Эксплуатационная ко-
лонна 
килограмм килограмм 
упако-
вок 
Каустическая сода 
 (NaOH) 
Поддержание требу-
емого рН бурового 
раствора 
25 610 25 
Структурообразователь 
 
Придание раствору 
требуемых реологи-
ческих и тиксотроп-
ных свойств 
1000 44879 45 
Регулятор жесткости: Сода 
кальцинированная 
Связывание ионов 
кальция и магния 
25 489 20 
Ингибитор: КСL 
Подавление процес-
сов гидратации и 
набухания глини-
стых пород 
25 996 40 
Понизитель фильтрации 
Регулятор фильтра-
ции 
25 852 35 
Смазочная добавка 
Снижение коэффи-
циента трения в 
скважине 
25 2896 116 
Утяжелитель 
 
Регулирование 
плотности 
1000 1745 2 
Бактерициды 
 
Защита от микро-
биологической де-
струкции 
25 216 9 
Пеногасители 
 
Предотвращение 
пенообразования 
25 234 10 
 
Компонентный состав и требуемое количество химических реагентов по-
лимер-глинистого раствора для бурения интервала 2777-3270 м представлены в 
таблице 14. 
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Таблица 14 – Компонентный состав и требуемое количество химических реаген-
тов полимер-глинистого раствора для бурения интервала под хвостовик 
Наименование материала Назначение 
Упаковка ед. 
изм. 
Потребное количе-
ство реагентов 
Хвостовик 
килограмм килограмм 
упако-
вок 
Каустическая сода 
(NaOH) 
Поддержание требу-
емого рН бурового 
раствора 
25 610 25 
Структурообразователь 
 
Придание раствору 
требуемых реологи-
ческих и тиксотроп-
ных свойств 
1000 44879 45 
Регулятор жесткости: 
Сода кальцинированная 
Связывание ионов 
кальция и магния 
25 489 20 
Ингибитор: КСL 
Подавление процес-
сов гидратации и 
набухания глини-
стых пород 
25 996 40 
Понизитель фильтрации 
Регулятор фильтра-
ции 
25 852 35 
Смазочная добавка 
Снижение коэффи-
циента трения в 
скважине 
25 2896 116 
Утяжелитель 
 
Регулирование 
плотности 
1000 1745 2 
Бактерициды 
 
Защита от микро-
биологической де-
струкции 
25 216 9 
Пеногасители 
 
Предотвращение 
пенообразования 
25 234 10 
 
Технологические показатели растворов представлены в таблице 15. 
Таблица 15 – Технологические показатели растворов 
Бентонитовый раствор под направление 
1 2 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,199 
Условная вязкость, с 50 и выше  
Водоотдача, см3/30 мин < 12 
Содержание песка, % < 2 
Полимерглинистый раствор под кондуктор 
Регламентируемые свойства Значение 
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Продолжение таблицы 15 
1 2 
Плотность, г/см3 1,199 
Условная вязкость, с 40-60 
Полимерглинистый раствор под кондуктор 
Пластическая вязкость, сПз 12-35 
ДНС, дПа 50-90 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 10-40/20-60 
Водоотдача, см3/30 мин <6 
pH 8-9 
Содержание песка, % < 0,5 
Биополимерный раствор под эксплуатационную колонну 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,2232 
Условная вязкость, с 40-60 
Пластическая вязкость, сПз 12-35 
ДНС, дПа 50-90 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 10-40/20-60 
Водоотдача, см3/30 мин <6 
pH 8-9 
Содержание песка, % < 0,5 
Биополимерный раствор под хвостовик 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,2234 
Условная вязкость, с 40-50 
Пластическая вязкость, сПз 10-15 
ДНС, дПа 60-100 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 30-40/40-70 
Водоотдача, см3/30 мин < 6 
pH 8-10 
Содержание песка, % < 0,5 
 
2.2.10 Разработка гидравлической программы промывки скважины 
Под гидравлической программой бурения скважин понимается рацио-
нальный выбор регулируемых параметров гидромеханических и типовых про-
цессов промывки ствола скважин. Производится расчет гидравлической про-
граммы промывки для интервала бурения под эксплуатационную колонну. Для 
остальных интервалов бурения – расчеты идентичные.  
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Расчет гидравлической программы промывки скважин был выполнен в 
программе обеспечения для решения проектных, инженерных задач и задач опе-
ративного контроля процесса строительства скважин (бурсофтпроект). 
Результаты расчета представлены в таблицах 16, 17, 18. 
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Таблица 16 – Гидравлические показатели промывки скважины  
Интервал по 
стволу, м 
Вид 
 технологической  
операции 
Наименьшая 
 скорость  
восходящего 
 потока в  
открытом стволе, 
м/c 
Удель-
ный  
расход, 
л/c на 
см2 к.п. 
Схема промывки 
Гидромониторные 
насадки 
Скорость 
истечения, 
м/c 
Мощность  
срабатываемая 
на долоте, кВт 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
Коли-
че-
ство, 
шт 
Диаметр, мм 
Под направление 
0 60 бурение 0,506 0,06 периферийная 2 22,2 95,1 448 
Под кондуктор 
60 930 бурение 0,794 0,081 периферийная 3 17 81,1 244,3 
Под эксплуатационную колонну 
930 2777 бурение 1,113 0,084 периферийная 5 9 96,6 189,6 
Под хвостовик 
2777 3270 бурение 1,369 0,91 периферийная 5 9 45,8 59,8 
Отбор керна 
3175 3245 Отбор керна 1,369 0,091 периферийная 3 9;8х2 82 55,2 
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Таблица 17 – Режим работы буровых насосов 
Интервал по 
стволу, м Вид  
Технологиче-
ской операции 
Тип 
Коли-
чество, 
штук 
Режим работы бурового насоса 
Суммарная про-
изводи-тель-
ность насосов в 
интервале, л/с 
КПД 
диаметр ци-
линдровых 
втулок, мм 
допустимое 
давление,  
кгс/см2 
коэффициент 
наполнения 
число 
двойных 
ходов в 
мин. 
производи-
тельность, л/с от 
(верх) 
до 
(низ) 
0 60 бурение УНБ-950 2 95 180 184,3 1,0 100 36,8 73,6 
60 930 бурение УНБ-950 2 95 180 184,3 1,0 75 27,6 55,2 
930 2777 бурение УНБ-950 1 95 150 266,0 1,0 120 30,72 30,72 
2777 3270 бурение УНБ-950 1 95 140 309,7 1,0 65 14,56 14,56 
3175 3245 Отбор керна УНБ-950 1 95 140 309,7 1,0 65 14,56 14,56 
 
Таблица 18 – Распределение потерь давлений в циркуляционной системе 
Интервал по 
стволу, м Вид технологи-
ческой опера-
ции 
Давление на сто-
яке в конце интер-
вала, кгс/см2 
Потери давления (в кгс/см2) для конца интервала в 
элементах КНБК 
бурильной ко-
лонне 
кольцевом про-
странстве 
Обвязке 
 буровой уста-
новки 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
насадках 
долота 
забойном двигателе 
0 60 бурение 77,3 60,9 0 5,9 0,4 10 
60 930 бурение 163,7 44,3 39,3 57,1 13 10 
930 2777 бурение 206,2 61,7 62,2 47,8 24,6 10 
2777 3270 бурение 307,4 18,1 72,7 153,6 59,8 3,3 
3175 3245 Отбор керна 243,8 58,0 0 127,3 55,2 3,3 
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2.2.11 Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
Таблица 19 – Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
Интервал Тип керноотбор-
ного снаряда 
Параметры режима бурения 
Осевая 
нагрузка, т 
Частота вращения 
инструмента, 
об/мин 
Расход бурового 
раствора, л/сек 
3175-3245 PDC У9-
142,9/80,0 SCD-4 
C 
1-3 20-40 15-20 
Геолого-технический наряд представлен в приложении Д. 
КНБК для отбора керна (3175–3245 м) представлена в приложении Б. 
 
2.3 Проектирование процессов заканчивания скважин 
2.3.1 Расчет обсадных колонн на прочность 
Продавочная жидкость: в качестве продавочной жидкости для расчетов 
будем применять техническую воды (ρпрод = 1000 кг/м3). 
– Буферная жидкость: согласно рекомендации к выбору буферной 
жидкости представленной в РД 39-00147001-767-2000 при данных геологиче-
ских условиях и возможных осложнений необходимо использовать вязкоупругие 
буферные жидкости. Применяются для цементирования наклонно-направлен-
ных скважин, интервалов повышенной кавернозности и желобов, пластов, склон-
ных к интенсивному поглощению. 
– Так как данный тип буферной жидкости обычно обладает повышен-
ной вязкостью относительно других, то будем использовать плотность 1030 
кг/м3. 
– Облегченный тампонажный раствор: плотность примем равной из 
диапазона рекомендуемых значений 1400 кг/м2. 
– Тампонажный раствор нормальной плотности: плотность примем 
равной из диапазона рекомендуемых значений 1800 кг/м2.   
Определение интервалов цементирования тампонажными растворами 
различной плотности: 
Расчет наружных избыточных давлений. Наружное избыточное давление 
– разность между наружным давлением, действующим на обсадную колонну со 
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стороны кольцевого пространства, и внутренним, действующим внутри обсад-
ной колонны. 
В разные периоды времени наружное избыточное давление достигает 
наибольших значений. Имеются три таких случая:  
1. При цементировании в конце продавки тампонажного раствора и сня-
том на устье давлении;  
2. В конце эксплуатации за счет снижения уровня флюида для нефтяных 
скважин и снижения давления для газовых скважин. 
На рисунках 2,3 построена эпюра наружных избыточных давлений 2-х са-
мых опасных случаях в координатах «глубина-наружное избыточное давление». 
 
Рисунок 2 – Эпюра наружных избыточных давлений хвостовика 
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Рисунок 3 – Эпюра наружных избыточных давлений эксплуатационной ко-
лонны 
 
 
Рисунок 4 – Эпюра наружных избыточных давлений кондуктора 
 
Расчет внутренних избыточных давлений. Внутреннее избыточное давле-
ние – разность между внутренним давлением, действующим внутри обсадной 
колонны, и наружным, действующим на обсадную колонну со стороны кольце-
вого пространства. 
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По данным проектирования строим эпюру внутренних избыточных дав-
лений рисунок 5,6.7. 
 
Рисунок 5 – Эпюра внутренних избыточных давлений 
 
 
Рисунок 6 – Эпюра внутренних избыточных давлений 
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Рисунок 7 – Эпюра внутренних избыточных давлений 
 
2.3.2 Конструирование обсадной колонны по длине 
Произведя расчеты по методике, приведенной в методичке «Расчет 
наружных и внутренних избыточных давлений» [3], были запроектированы сек-
ции, характеристики которых представлены в таблице 16. 
Таблица 16 – Характеристика обсадных колонн 
№  
секций 
 
Тип 
резьбо-
вого со-
едине-
ния 
Группа 
прочно-
сти 
 
Толщина 
стенки,  
мм 
 
Длина, м 
 
Вес, кг 
 Интервал  
установки, м 
 
1 м 
трубы 
 
секций суммарный 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Направление  
1 ОТТМ Д 8,5 60 67,2 4032 4032 0-60 
 Кондуктор 
1 ОТТМ Д 7,9 930 47,2 43896 43896 0-930 
 Эксплуатационная колонна 
1 ОТТГ Д 10,4 429 42,8 18361,2 
108289,6 
2348-2777 
2 ОТТГ Д 9,2 2348 38,3 89928,4 0-2348 
 Хвостовик 
1 ОТТГ Д 7,5 493 22,1 10895,3 10895,3 2777-3270 
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2.3.3 Выбор технологической оснастки обсадных колонн 
Для цементирования хвостовика применяется, подвеска хвостовика гид-
ромеханическая цементируемая, ПХГМЦЗ 114/168. Подвеска ПХГМЦЗ пред-
ставляет собой комплекс из четырех работающих независимо друг от друга 
функционально законченных узлов: 
Гидравлического якоря; 
Гидравлического разъединителя; 
Механического пакера; 
Узла механического разъединения, дублирующего гидравлический разъ-
единитель. 
Результатом работы по данному разделу, о типах выбранных элементах 
КНБК и интервалах их установки представлены в таблице 17. 
Таблица 17 – Технологическая оснастка обсадных колонн 
Название колонны, 
Dусл 
Наименование, 
шифр, типоразмер 
Интервал установки, м Количество эле-
ментов на интер-
вале, шт 
Сумарное 
количество, 
шт 
от (верх) по 
стволу 
до (низ) 
по стволу 
1 2 3 4 5 6 
Направление, 
323,3 
БКМ-324 
«Нефтемаш» 
60 60 1 1 
ЦКОДУ-324 
«Нефтемаш» 
50 50 1 1 
ЦПЦ 324/394 
«Нефтемаш» 
0 50 6 6 
ЦТ 324/394 
«Нефтемаш» 
0 60 3 3 
ПРП-Ц-В 324 
«Нефтемаш» 
50 50 1 1 
Кондуктор, 244,5 
БКМ-245 
«Нефтемаш» 
930 930 1 1 
ЦКОДУ-245 
«Нефтемаш» 
920 920 1 1 
ЦПЦ 245/295 
«Нефтемаш» 
0 60 2 
25 
60 930 23 
ЦТ 245/295 
«Нефтемаш» 
60 930 44 44 
ПРП-Ц-В 245 
«Нефтемаш» 
920 920 1 1 
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Продолжение таблицы 17 
1 2 3 4 5 6 
Название колонны, 
Dусл 
Наименование, 
шифр, 
типоразмер 
Интервал установки, м 
Количество эле-
ментов на интер-
вале, шт 
Сумарное 
количество, 
шт 
Эксплуатационная, 
177,8 
БКМ-168 
«Нефтемаш» 
2777 2777 1 1 
Эксплуатационная, 
177,8 
ЦКОДУ-168 
«Нефтемаш» 
2767 2767 1 1 
ЦПЦ 168/216 
«Нефтемаш» 
0 930 23 
69 
930 2777 46 
ПРП-Ц-Н 168 
«Нефтемаш» 
2767 2767 1 1 
Хвостовик, 127,0 
БКОК-114 
«Нефтемаш» 
3270 3270 1 1 
ЦКОДУ-114 
«Нефтемаш» 
3260 3260 1 1 
ПРП-Ц-В 114 
«Нефтемаш» 
3260 3260 1 1 
ЦПЦ 114/143 
«Нефтемаш» 
2702 3270 39 
52 
ЦТ 114/143 
«Нефтемаш» 
2777 3270 13 
ПХГМЦЗ 114/168 
(“ЗЭРС”) 
2702 2702 1 1 
 
2.4.3 Расчет и обоснование параметров цементирования скважины 
Исходя из расчётов, запроектирован одноступенчатый способ цементиро-
вания.  
По результатам расчета проектируем объемы тампонажной смеси, кото-
рые представлены в таблице 18. 
Таблица 18 – Количество составных компонентов тампонажной смеси 
Наименование 
жидкости 
Объем 
жидкости, 
м3 
Плотность 
жидкости, 
кг/м3 
Объем 
воды для 
приготов-
ления, м3 
Наименование 
компонента 
Масса ком-
понента, кг 
1 2 3 4 5 6 
Буферная жид-
кость 
 
4,63 
0,926 1100 3,86 0,772 
МБП-СМ   
 
64,82 
3,704 1100  3,088 МБП-МВ 55,56 
Продавочная 
жидкость 
56,58 1000 56,58 – – 
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Продолжение таблицы 18 
1 2 3 4 5 6 
Наименование 
жидкости 
Объем 
жидкости, 
м3 
Плотность 
жидкости, 
кг/м3 
Объем 
воды для 
приготов-
ления, м3 
Наименование 
компонента 
Масса ком-
понента, кг 
Облегченный 
тампонажный 
раствор 
33,91 1400 12,675 
ПЦТ–III–Об(4-
6)-150 
 
27943 
НТФ 13,90 
Нормальной 
плотности там-
понажный рас-
твор 
4,06 1820 2,43 
ПЦТ - II - 150 5360 
НТФ 1,665 
 
2.3.4 Проектирование процессов испытания и освоения скважины 
Процессом испытания скважины в обсаженном стволе является комплекс 
работ, включающий следующие операции: вторичное вскрытие продуктивного 
пласта, вызов притока нефти или газа из пласта, отбор проб пластового флюида, 
определение газонефтесодержания пласта и основных гидродинамических пара-
метров пласта. 
Задачами испытания пластов являются: 
Оценка продуктивности пласта. 
Отбор проб нефти и газа для дальнейшего исследования. 
Оценка степени загрязнения призабойной зоны пласта (ПЗП). 
Оценка коллекторских свойств пласта. 
Дальнейшие расчеты будут произведены для пласта с наибольшим ожи-
даемым дебитом. 
Перед проведением операции по вторичному вскрытию скважины (пер-
форации пласта), необходимо обеспечить наличие жидкости глушения в стволе 
скважины, для предотвращения неконтролируемого флюидопроявления.  
Наиболее доступной и применяемой жидкостью глушения является вод-
ный раствор соли NaСl требуемой плотности. 
Плотность жидкости глушения определяется для каждого нефтяного и га-
зового пласта, который будет подвержен испытанию по формуле 5 
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𝜌ж.г. =
(1 + к) ∙ Рпл
𝑔 ∙ ℎ
= 1338,08
кг
м3
; 
(5) 
k – коэффициент, учитывающий превышение гидростатического давле-
ния над пластовым. Согласно пункта 210 «Правил безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности» давление столба промывочной жидкости должно пре-
вышать Рпл на глубине 0–1200 метров на 10% (k=0,1), на глубине более 1200 м на 
5% (k=0,05).  
Рпл – Пластовое давление испытываемого пласта, Па, 
ℎ – глубина испытываемого пласта, м. 
Согласно пункта 295 «Правил безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности» при производстве работ по испытанию (освоению) скважин необ-
ходимо иметь запас жидкости глушения в количестве не менее двух объемов 
скважины. 
Требуемый объем жидкости глушения определяется как объем обсажен-
ного ствола скважины и умножается на 2 по формуле 6. 
𝑉ж.г.  = 2(𝑉внхв + 𝑉внэк.  ) = 2(4,85 + 55,13) = 119,96м
3                    
 
(6) 
Где, 
𝑉внхв – внутренний объем хвостовика, м
3, 
𝑉внэк – внутренний объем ЭК, м
3, 
Вторичное вскрытие в обсаженной скважине осуществляется с помощью 
перфорации обсадной колонны. Различают следующие типы перфорации: 
 пулевая; 
 торпедная; 
 кумулятивная; 
 пескоструйная. 
Применение перфораторов различных типов и конструкций зависит от 
плотности вскрываемых пород. В твердых породах рекомендуется применять ку-
мулятивную перфорацию. 
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Типоразмер перфорационной системы выбирается в зависимости от диа-
метра хвостовика, типа и числа одновременно спускаемых зарядов.  
Протяженности интервала перфорации менее 18 м применяют перфора-
ционные системы, спускаемые на кабеле.  
В таблицу 19 вносятся технические характеристики перфорационной си-
стемы. Расчет количества спуска перфоратора определяется исходя из длины 
перфорационной системы и мощности перфорируемого объекта. 
Таблица 19 – Перфорация скважины 
Мощность 
перфорируе-
мого объекта, 
м 
Cпособ спуска 
перфоратора 
(НКТ, кабель) 
Вид перфо-
рации 
Типоразмер 
перфора-
тора 
Плотность 
перфора-
ции, отв./1 
м 
Количество 
спусков пер-
форатора 
10 Кабель 
Кумулятив-
ная 
ORION 
73КЛ 
20 
Ограничива-
ется грузо-
подъемно-
стью геофи-
зического ка-
беля 
 
Все скважинные инструменты для испытания пластов можно разделить 
на: 
– Пластоиспытатели спускаемые в скважину на колонне бурильных 
труб или НКТ (ИПТ). 
– Аппараты спускаемые в скважину на каротажном кабеле. В случае 
необходимости исследования пласта на отдельных уровнях (прослеживание из-
менения проницаемости по мощности пласта, определение положения ВНК) ис-
пользуют пробоотборник, спускаемый на каротажном кабеле 
При проведении испытаний в открытом стволе (в процессе бурения) 
обычно используют пластоиспытатели спускаемые на трубах (ИПТ). При испы-
тании скважины в обсаженном стволе чаще всего используют пластоиспытатели 
спускаемые на кабеле, либо проводят испытания после вызова притока путем 
спуска геофизического прибора через лубрикаторную задвижку. 
Пластоиспытатель выбирается в зависимости от диаметра скважины 
(внутреннего диаметра колонны), и способа спуска в скважину. 
46 
 
Выбирается пластоиспытатель спускаемый на трубах ИПТ-80Г. 
Выбор типа фонтанной арматуры. В соответствии с ГОСТ 33846-89 суще-
ствует 6 схем фонтанных арматур для добывающих нефтяных и газовых сква-
жин. Данные схемы различаются количеством запорных устройств и типом 
(тройниковые и крестовые). Для низких и средних устьевых давлений (7-35 
МПа) рекомендуют применять тройниковую фонтанную арматуру (1-4 схема), 
для средних и высоких давлений (35 - 105 МПа), а также для газовых скважин 
крестовую арматуру (5-6 схема). В отечественной практике для низких и средних 
устьевых давлений применяется фонтанная арматура по первой схеме (АФ1). В 
случае если коллектор сложен неустойчивым песчанником необходимо наличие 
дублирующего отвода по третьей схеме (АФ3). При устьевом давлении более 35 
МПа либо наличии в разрезе газовых пластов применяют фонтанную арматуру 
по шестой схеме (АФ6).  
Принимаем арматуру фонтанная АФ6-80/65х35.   
 
2.4 Выбор буровой установки 
Результаты проектирования и выбора буровой установки для строитель-
ства проектной скважины 
Таблица 20 – Выбору БУ 
БУ 3000 ЭУК-1М 
Максимальный вес бурильной колонны, тс 
(Qбк) 
97,98 
[Gкр] × 0,6 
> Qбк 
120 >91,35 
Максимальный вес обсадной колонны, тс 
(Qоб) 
108,2 
[Gкр] × 0,9   
> Qоб 
180>108,2 
Параметр веса колонны при ликвидации 
прихвата, тс (Qпр) 
127,4 
[Gкр] / 
Qпр > 1 
 
250/118,8= 1,57>1 
Допустимая нагрузка на крюке, тс (Gкр) 200 
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3 НИЗКОФРИКЦИОННЫЕ ЦЕНТРАТОРЫ 
ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день практически все легкодоступные месторождения 
нефти и газа в России уже разработаны. Современные реалии диктуют необхо-
димость поиска, разработки и применения новых технологий, способствующих 
снижению денежных и временных издержек на всех этапах строительства сква-
жины.  
Центраторы предназначены для центрирования обсадных колонн в стволе 
скважины при их спуске и цементировании. Применение центраторов позволяет 
снизить силы трения при спуске колонны, получить равномерный зазор между 
обсадной трубой и стенками скважины, т.е. обеспечить равномерную толщину 
цементного камня вокруг спущенной колонны (избежать заколонных перетоков 
и коррозии труб). 
Как уже стало понятно из введения речь в данной работе пойдет о центра-
торах, а именно об низкофрикционных центраторах. 
 
3.1 Конструкция низкофрикционных центраторов 
Конструкция центратора оптимизирована при помощи CFD и FEA ана-
лиза, результатом работы стала оптимальная геометрия позволяющая эффек-
тивно осуществлять турбулизацию тампонажного раствора, повышая качество 
цементирования. Центраторы не деформируются, что положительно сказывается 
на уровне центрирования обсадной колонны, это снижает риски возникновения 
заколонных перетоков. 
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Рисунок 8 – Низкофрикционные  центраторы 
Конструкция центратора позволяет инженерам — проектировщикам мо-
делировать более протяженные горизонтальные и субгоризонтальные скважины, 
увеличивая интервал продуктивного горизонта, при этом снижая технологиче-
ские риски на стадии проектирования и реализации проекта. 
Центраторы работают в самых сложных условиях, с нестабильными по-
родами,  при высоких пространственных интенсивностях и больших углах. Ис-
пользование центратора снижает риски и дает возможность успешно спускать 
обсадные колонны или хвостовики на проектную глубину, даже в самых слож-
ных условиях. Центраторы зарекомендовали себя как надежное и технически 
продвинутое решение. 
Особенности: 
 Обладает высокими прочностными характеристиками 
 Повышенная износостойкость используемого материала 
 Низкий коэффициент трения 0.1 – 0.15 
 Спиралевидные боковые лопасти 
 Геометрия центратора оптимизирована с помощью CFD анализа 
 Нулевой момент страгивания колонны 
 Отсутствие эффекта поршневания и свабирования 
 Доступен в большинстве размеров 
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Таблица 21 – Основные технические характеристики  и требования 
№ 
п/п 
Параметры технического задания 
Единица 
измерения 
требуемое значение 
 параметра 
1. Диаметр обсадной трубы мм 177,8 
2. Диаметр ствола скважины мм 220,7 
3. 
Наружный диаметр центратора с уче-
том высоты лопасти/ допуск 
мм 209/ (+1) 
4. Количество лопастей штук 4-6 
5. Профиль лопасти – Закруглённый 
6. Длина, не менее мм 250 
7. 
Внутренний диаметр центратора / до-
пуск 
мм 181 / (+2) 
8. 
Наружный диаметр центратора по 
телу, без учета высоты лопасти / до-
пуск 
мм 191/ (+2) 
9. 
Угол наклона лопастей от продоль-
ной оси /допуск 
градусов 25 – 30 / (±1) 
10. Ширина лопасти мм 20 – 25 
11. Контактная поверхность центратора – Гладкая 
12. 
Коэффициент сухого трения металл-
центратор измеренный по междуна-
родному стандарту API 
TR10TR5:2008, не более 
– 0,1 
13. 
Сохранение показателя коэффици-
ента трения на расстояние, не менее 
– 4600 
14. 
Уменьшение номинального диаметра 
центратора при прохождении рассто-
яния п.14х2 от первоначального со-
стояния, не более 
% 
 
2 
15. 
Крепления центратора на обсадную 
трубу с помощью стопорных колец 
да/нет 
– да 
16. 
Способ крепления центратора и пере-
мещение по обсадной трубе 
– 
Должен быть ограничен сто-
порными на обсадной трубе 
кольцами и иметь продольное 
перемещение 50-100 мм от 
торца центратора. Центратор 
после установки должен сво-
бодно вращаться на обсадной 
трубе 
17. 
Проведение лабораторных испыта-
ний по международному стандарту 
API TR10TR:2008 да/нет 
– да 
18. 
Наличие торцевой защиты из металла 
с двух сторон да/нет 
– да 
19. Боковая нагрузка на сжатие, не менее кН 222 
20. Осевая нагрузка на сжатие, не менее кН 222 
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3.2. Стопорное кольцо для центраторов 
Стопорное кольцо устанавливается на обсадную трубу спускаемой ко-
лонны в вертикальный, наколонно-направленный или горизонтальный ствол 
скважины и предназначено для ограничения перемещения центратора по обсад-
ной трубе.  
 
Рисунок 9 – Стопорное кольцо для центраторов 
Стопорное кольцо может быть изготовлено из полосы металла с последу-
ющим формированием кольца по соответствующей технологии, либо из цельной 
трубы. Если стопорное кольцо изготовлено из полосы, то скрепление должно 
осуществляться с помощью сварки по технологии для данного типа стали. Вид 
проката полосы или трубы не должен влиять на технические характеристики из-
делия. Сварочный шов должен быть зачищен, изменения толщины относительно 
внутреннего и внешнего диаметра происходить не должно. В комплект кольца 
должны входить фиксирующие штифты. Длина штифтов подбирается таким об-
разом, чтобы после монтажа кольца и его докрепления на обсадной трубе при 
спуске колонны отсутствовали выступающие части. Диаметр кольца не должен 
быть больше диаметра муфты обсадной трубы спускаемой колонны. 
Таблица 22. Технические характеристики и требования стопорного кольца цен-
тратора  
№ 
п/п 
Параметры Значение (текст, название, 
величина) 
1 2 3 
1. Диаметр обсадной трубы, на которую монтируется 
стопорное кольцо, мм 
177,8 
2. Внешний диаметр стопорного кольца, мм (не более 
диаметра муфты обсадной трубы) 
191 
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Продолжение таблицы 22 
1 2 3 
3. Внутренний диаметр кольца, мм 181 (+2) 
№ 
п/п 
Параметры 
Значение (текст, название, 
величина) 
4. Ширина, мм 40-50 
5. 
Удерживающее усилие стопорного кольца при испы-
тании по Международному стандарту ИСО 10427- 
2:2004, не менее, кН 
55 
6. 
Количество винтов в стопорном кольце, не менее, 
шт. 
6 
7. 
Наличие фаски на одном торце стопорного кольца, 
не менее 
3мм×45° 
8. Способ крепления 
кольца фиксирующими 
штифтами 
9. 
Отсутствие выступающих частей на стопорных коль-
цах 
да 
10. 
Проведение выходных испытаний по Международ-
ному стандарту ИСО 10427-2:2004 
да 
11. Наличие графиков испытаний и чертежа да 
12. 
Протокол выходных испытаний стопорных колец по 
Международному стандарту ИСО 10427-2:2004 
да 
 
 
3.2 Область применения и преимущества 
Области применения низкофрикционных центраторов широка, их можно 
использовать  в следующих случаях: 
– Использование в особо сложных условиях открытого ствола 
– Горизонтальные и ERD скважины 
– Спуск хвостовиков и обсадной колонны с вращением и без 
– Защита оборудования спускаемого в открытый ствол 
– Гравийные фильтры в открытом стволе с закачкой пропанта 
– Боковые зарезки ствола и многоствольные скважины 
– При бурении на хвостовике и обсадной колонне 
– В ходе работы говорилось о положительных чертах , таких как: 
– Высокий уровень центрирования ОК и хвостовиков 
– Легкий и быстрый спуск колонны и оборудования 
– Высокое качество цементирования 
– Турбулизация тампонажного раствора 
– Отсутствие окислительных процессов и каналообразования 
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– Нулевой момент страгивания 
– Антисальниковые свойства полимера 
– Отсутствие эффекта поршневания и свабирования 
– Надежность конструкции и фиксации центратора 
 
3.3 Вывод 
Итак, благодаря данной работе было установлено, что центраторы позво-
ляет добиваться высокого уровня центрирования, а так же проходить места суже-
ния ствола скважины. Спиральные лопасти и свободная посадка на колонне 
между стопорными кольцами позволяют центраторам «самоориентироваться» и 
свободно вращаться на колонне. Свободное вращение центраторов облегчает 
спуск в осложненных участках скважины. 
Лабораторные испытания центраторов на трибологическом стенде пока-
зали ультранизкие коэффициенты трения пары металл/полимер на уровне 0,08-
0,12. Столь низкий коэффициент трения является большим преимуществом при 
спуске колонн и хвостовиков в длинные горизонтальные скважины. Так же цен-
траторы хорошо зарекомендовали себя в скважинах с большим отходом от вер-
тикали (ERD скважины). 
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4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
4.1 Расчет нормативной продолжительности строительства скважин 
Целью настоящего раздела является определение сметной стоимости 
строительства скважины. Расчет сметной стоимости связан с определением 
цикла строительства скважины. 
Таблица 23 – Исходные данные 
Наименование скважины – 
Проектная глубина, м: 3270 
Способ бурения: – 
под направление роторный 
под кондуктор, эксплуатационную ко-
лонну и хвостовик 
с применением ГЗД 
Цель бурения разведка 
Конструкция скважины: – 
направление d 323,9 мм на глубину 60 м 
кондуктор d 244,5 мм на глубину 930 м 
эксплуатационная d 177,8 мм на глубину 2777 м 
хвостовик d 142,9 мм на глубину 3270 м 
Буровая установка БУ-3000 ЭУК-1М 
Оснастка талевой системы 5´6 
Насосы: – 
тип количество, шт. УНБТ-950–2 штуки 
производительность, л/с: – 
в интервале 0-60 м. 70 
в интервале 60-930 м. 50 
в интервале 930-2777 м. 35 
в интервале 2777-3270 16 
Утяжеленные бурильные трубы (УБТ): d 178 мм.  12 м. 
Забойный двигатель (тип): – 
в интервале 60-930 м. ДГР-240.7/8.55 
в интервале 930-2777 м. ДРУ2-172РС 
в интервале 2777-3270 ДР4-95С.4/5.65 
при отборе керна PDC 142,9 (5 5/8) 
Бурильные трубы: длина свечей, м. 36 
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4.1.1 Расчет нормативного времени на механическое бурение 
Сведения о разбивке геологического разреза на нормативные пачки, а так 
же действующие на буровом предприятии нормы времени механического буре-
ния 1 м породы и проходки на долото представлены в таблице25. 
Таблица 24 – Нормы механического бурения на нефтяном месторождении 
Интервалы 
бурения 
Интервал, м 
Количество 
метров в ин-
тервале, м 
Норма времени 
механического 
буре- 
ния 1 м породы, 
ч 
 
Норма про-
ходки на до-
лото, м 
от (верх) до (низ) 
1 0 60 60 0,011 620 
2 60 930 870 0,083 1450 
3 960 2777 1817 0,055 1500 
4 2777 3270 493 0,042 1750 
 
Основным документов для расчета нормативного времени для сооруже-
ния скважины являются «Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, 
газ и другие полезные ископаемые» [1] 
Нормативное время на механическое N, ч бурение рассчитывается по 
формуле 
N = Т·Н, (7) 
где Т – норма времени на бурение 1 метра, ч/м. 
Н – количество метров в интервале, м. Для направления: 
N = 60·0,011 = 0,66 ч. 
Аналогично производим расчет для остальных интервалов, результаты 
представлены в таблице 26. 
Таблица 25 – Нормативное время бурения 
Количество метров 
в интервале, м 
Норма времени 
на бурение 1 метра, ч/м 
Нормативное время на 
механическое бурение, ч 
60 0,01 0,66 
870 0,08 72,21 
1817 0,06 99,94 
493 0,04 20,7 
Итого 193,5 
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Далее производится расчет нормативного количества долот n с учетом ин-
тервала набора кривизны. Нормативное количество долот рассчитывается по 
формуле 
n=Н/ П, (8) 
где П– нормативная проходка на долото в данном интервале, м. 
Для направления: 
n = 60 / 620 = 0,09 
Для остальных интервалов расчет производится аналогично, результаты 
расчета сводятся в таблицу 27. 
Таблица 26 – Нормативное количество долот 
Количество метров в интер-
вале Н, м 
Нормативная проходка на 
долото в данном интервале П, 
м 
n 
60 620 0,1 
870 1450 0,6 
1817 1500 1,21 
493 1750 0,3 
Итого на скважину 3,2 
 
4.1.2 Расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
Данные нормы включают время на выполнение следующих работ: 
 спуск бурильных свечей; 
 подъем бурильных свечей; 
 подъем и установка УБТ за палец; 
 вывод УБТ из-за пальца и спуск ее в скважину; 
 подготовительно-заключительные работы при СПО; 
 наращивание инструмента; 
 промывка скважины перед подъемом инструмента; 
 промывка скважины перед наращиванием инструмента; 
 смена долота; 
 проверка люфта турбобура; 
 смазка резьбы бурильных труб герметизирующей смазкой; 
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 крепление и раскрепление свечей и элементов бурильной колонны 
ключами. 
 Укрупненные нормы времени на СПО ТСПО, с составляют на 1 метр 
про- ходки в зависимости от глубины залегания интервала и нормы проходки на 
до- лото. 
Расчет производится по формуле 7. 
ТСПО  = Пnспо, (9) 
где nспо– нормативное время СПО в расчете на 1 метр, с/м; П – длина ин-
тервала, м. 
Результаты расчета времени на СПО, исходные данные приведены в таб-
лице 27 
Таблица 27 – расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
Исходные данные из нормативной карты 
Исходные данные из сборника УНВ 
на СПО 
Р
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I 0-60 393,7 590 11 24 0-40 0,0121 0,48 
II 60-690 295,3 1670 12 32 
60-100 0,0122 0,73 
100-200 0,0133 1,31 
300-400 0,0146 1,46 
400-500 0,0146 1,46 
500-600 0,0155 1,55 
600-790 0,0158 1,58 
ИТОГО 11,02 
III 1800-3020 215,9 1390 12 32 
800-900 0,0160 1,6 
900-1000 
0,0166  1,66 
0,0177 2,6 
1000-1100 
0,0188  2,62 
0,0190 2,33 
1100-1200 
0,0193  2,58 
0,0199 2,45 
1200-1300 
0,0210  2,57 
0,0230 2,43 
1300-1400 
0,0233  2,57 
0,0240 2,45 
1400-1500 
0,0246  2,41 
0,0249 2,67 
1500-1600 
0,0252  2,78 
0,0255 2,56 
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Продолжение таблицы 27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
III 1800-3020 215,9 1390 12 32 
1600-1700 
0,0256  2,68 
0,0258 2,57 
1700-1800 
0,0260  2,45 
0,0262 2,41 
1800-1900 
0,2588  2,67 
0,0265 2,78 
1900-2000 0,0270 2,56 
2000-2100 0,0275 2,68 
2100-2200 0,2698 2,41 
2200-2300 0,0230 2,57 
2300-2400 0,0233  2,43 
2400-2500 0,0240 2,57 
2500-2600 0,0246  2,45 
 
4.1.3 Расчет нормативного времени на установку центрирующих фо-
нарей 
Норма времени на установку одного центрирующего фонаря в сборе, 
определяемая на основе фактических данных о работе буровых бригад состав-
ляет 1 мин. Нормативное время составит: 
 направление: 5 * 1 = 5 мин; 
 кондуктор: 25 * 1 = 25 мин; 
 эксплуатационная колонна: 69 * 1 = 69 мин. 
 Хвостовик: 68 * 1 = 68 мин. 
 
4.1.4. Расчет нормативного времени ожидания затвердевания це-
мента 
Время ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) нормируется на основе 
фактических данных по скважинам, пробуренным в аналогичных условиях, но 
не свыше норм времени. Принимаем время ОЗЦ направления -4 ч, кондуктора - 
10 ч, эксплуатационной колонны – 22 ч. 
 
4.1.5 Расчет нормативного времени на разбуривание цементной 
пробки 
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В укрупненные нормы времени на крепление скважины включено время 
на выполнение следующих видов работ: 
 промывка скважины перед спуском обсадных труб – 2 цикла; 
 подготовительно-заключительные работы перед спуском обсадных 
 труб; 
 
 спуск резьбовых обсадных труб; 
 подготовительно-заключительные работы к промывке скважины во 
 время спуска колонны обсадных труб; 
 промежуточные работы во время спуска колонны; 
 промывка скважины перед цементированием – 2 цикла; 
 подготовительно-заключительные работы к цементированию ко-
лонны обсадных труб; 
 цементирование скважины; 
 заключительные работы после затвердевания цемента; 
 герметизация устья скважины. 
Разбуривание цементной пробки предусматривается после цементирова-
ния направления, кондуктора и технической колонны. Норма времени на выпол-
нение следующей операции складывается из времени следующих работ: 
Отворачивание долота - 7 минут. Спуск бурильных свечей: 
а) определяется глубина спуска бурильного инструмента Lс, м по фор- 
муле 8 
Lc =Lк– Ln, (10) 
где Lк – глубина кондуктора, м; 
Ln – длина цементной пробки, м. Для направления: 
Lc = 60 – 10 = 50м; 
б) рассчитывается, длина неизменной части бурильного инструмента Ln, 
м ведущая труба (24 м.), переводника с долотом (1м). 
Ln = 24 + 1= 25 м. 
в) определяется, длина бурильных труб LT, м по формуле 
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LТ= Lc–Ln. (11) 
Для направления: 
LТ= 60 – 25 = 35 м; 
г) рассчитывается количество спускаемых свечей N по формуле 
N=LT/lc, (12) 
где lc– длина одной свечи, м Для направления: 
N = 0,2 ≈ 0,9 шт. 
д) по УНВ спуск одной свечи занимает 2 мин. 
Тконд. = 1 * 2 + 5 = 7 мин. 
Для кондуктора: 
Lc= 930 – 10 = 920 м; 
Lн= 24 + 1= 25 м; 
LТ= 920– 25 = 895 м; 
N = 895/36 = 21,2 ≈ 25 шт; 
Тконд. = 25 * 2 + 5 = 55 мин. 
Для эксплуатационной колонны: 
Lc= 2777 – 10 = 2764 м; 
Lн= 24 + 1= 25 м; 
LТ= 2764 – 25 = 2739 м; 
N = 2739/36 = 75,1 ≈ 77 шт; 
Тконд. = 77 * 2 + 5 = 159 мин. 
Для хвостовика: 
Lc= 3270 – 10 = 3260 м; 
Lн= 24 + 1= 25 м; 
LТ= 3260 – 25 = 3235 м; 
N = 3235/36 = 75,1 ≈ 90 шт; 
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Тконд. = 90 * 2 + 5 = 185 мин. 
Подготовительные и заключительные работы перед и после спуска зани- 
мают 17 минут. 
Разбуривание цементной пробки и запорного кольца составляют 42 мин. 
Подъем инструмента после разбуривания пробки не предусматривается. Общее 
время на разбуривание цементных пробок направления и кондук- 
тора определяется суммой всех затрат времени: 
Ʃ=7 + 55 + 159+ 185 +3 * (7 + 17 + 42) = 604 мин = 89,6 ч. 
 
4.1.6 Расчет нормативного времени на геофизические работы 
Нормативное время на подземные геофизические исследования (ПГИ) 
определяются согласно «Межотраслевым нормам времени на геофизические ис-
следования в скважинах, пробуренных на нефть и газ» [14]. Нормативное время 
принимается по данным, отражающим среднее фактическое время работы гео-
физических партий на скважинах. Среднее фактическое время комплекса геофи-
зических исследований скважины составляет 25ч. 
 
4.1.7 Расчет затрат на прочие вспомогательные работы, не учтенные 
укрупненными нормами 
Общее нормативное время на проведение прочих вспомогательных работ 
составляет 7,56 ч. 
 
4.1.8 Расчет нормативных затрат времени на проведение ремонтных 
Работ 
Нормативное время проведения ремонтных работ определяется в процен- 
тах от нормативной продолжительности проводки скважины (за исключением 
времени проведения геофизических исследований). «Единые нормы времени 
на испытание разведочных и эксплуатационных скважин» [10]. Расчет времени 
на ремонтные работы производится после включения в нормативную карту 
всех видов работ, предусмотренных ГТН и подсчета итога затрат времени. 
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Нормативная продолжительность проводки скважины по итогу состав-ляет 
302,35 часов или 12,59 суток. Следовательно, надбавка времени на выполнение 
ремонтных работ составляет 6,6 %. 
Общее время на выполнение ремонтных работ определяется произведе-
нием: 
302,35 * 0,066 = 19,9 ч. 
Общее нормативное время проводки скважины составляет 
Ʃ= 250,39+ 19,9 + 25 = 291,91 ч = 12,88 суток. 
 
4.2 Линейный календарный график выполнения работ 
Вахта работает двадцать восемь дней по 12 часов в сутки через 12 часов 
отдыха. Затем двадцать восемь дней выходных. Доставка вахт на месторождения 
осуществляется авиа- и автотранспортом. Буровая бригада состоит из 4 вахт и 
следующего количества обслуживающего персонала приведенного в таблице 28. 
Таблица 28– Количество работников вахт и обслуживающего персонала 
Работник (разряд) Количество человек 
Буровой мастер 1 
Помощник бурового мастера 3 
Бурильщик 6 разряда 4 
Бурильщик 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 4 разряда 4 
Электромонтёр 5 разряда 4 
Слесарь 5 разряда 2 
Лаборант 2 
 
 Линейный календарный график проведения работ по строительству экс-
плуатационной скважины на нефтяном месторождении приведен в таблице 29. 
Условные обозначения к таблице 30: Вышкомонтажная бригада (первич-
ный монтаж); 
Буровая бригада (бурение); 
Бригада испытания. 
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Таблица 29 – Линейно-календарный график работ 
Линейно-календарный график работ 
бригады,  
участвущие в 
строительстве 
скважины 
Затраты 
времени на 
одну 
скважину, 
месяц 
Месяцы 
1 2 3 4 
Вышкомонтажные работы – – –  –  –  –  –  –  –  –  –  
– – – – –  –  –  –  –  –  –  –  
– – – – – –  –  –  –  –  –  –  
Буровые работы – – – – – –  –  –  –  –  –  
– – – – – – – –  –  –  –  –  
– – – – – – – – –  – –  –  
Освоение – – – – – – – – –  –  –  
– – – – – – – – – – –  –  
– – – – – – – – – – – –  
 
4.3. Корректировка сметной стоимости строительства скважины 
4.3.1 Определение проектной продолжительности бурения и крепле-
ния скважины 
Проектная продолжительность Тпр, ч определяется по формуле : 
Тпр=Тнk, (13) 
где Тн, - проектная продолжительность строительства скважины, ч; k – 
поправочный коэффициент 
к = 1+t/(tпрtкрtвспt р), (14) 
где t - затраты времени, обусловленные остановками и авариями, не за-
висящими от исполнителей работ, в среднем за 2 года, ч; 
tпр, tкр, tвсп, tp– соответственно, затраты времени на проходку, крепле-ние, 
проведение вспомогательных и ремонтных работ, в среднем за 2 года. 
После этого определяется сметная стоимость строительства скважины с 
учетом проектной продолжительности бурения. Сметный расчет на бурение и 
крепление приведены в таблицах 1 и 2. 
Результаты расчета по видам работ, продолжительности бурения и креп-
ления скважин представлены в таблице 31. 
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Таблица 30 – Продолжительности бурения и крепления скважин 
Вид работ 
Продолжительность 
нормативная, 
ч 
проектная 
ч сут 
Бурение: 
2,55 2,78 0,11 
направление 
кондуктор 45,64 49,74 2,07 
эксплуатационная колонна 202,2 220,39 9,18 
Крепление: 
3,56 3,92 0,16 
направление 
кондуктор 16,0 17,44 0,73 
эксплуатационная колонна 32,4 35,32 1,47 
Итого 302,35 329,55 13,7 
 
Уточненный сводный сметный расчет представлен в таблице Л.3 прило-
жения Л. 
Расчет технико-экономических показателей 
После составления нормативной карты рассчитываются следующие нор-
мативные технико-экономические показатели проводки скважины: 
а) механическая скорость VM, м/ч 
VM =H/Tм, (15) 
где Н – глубина скважины, м; 
Тм– время механического бурения, ч. б) рейсовая скорость Vp, м/ч 
Vp=H/(Tм+Tcno), (16) 
где Тспо– время спускоподъемных операций, ч. в) коммерческая скорость 
VK, м/ч 
VK= (H *720)/Th, (17) 
где Тh – нормативная продолжительность бурения скважин, ч. г) проходка 
на долото hд, м 
hд=Н/п, (18) 
где  п – количество долот. 
Себестоимость одного метра строительства скважины: 
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Сс1м = (Ссм–Пн)/Н, (19) 
где Ссм  – сметная стоимость строительства скважины, руб; 
Пн –плановые накопления, руб. 
Результаты расчетов сводим в таблицу 31. 
Таблица 31 – Нормативные технико-экономические показатели бурения сква-
жины. 
Показатели Величина 
Глубина скважины, м 2740 
Продолжительность бурения, сут. 11,36 
Механическая скорость, м/ч 17,01 
Рейсовая скорость, м/ч 12,71 
Коммерческая скорость, м/ст.-мес. 7763 
Проходка на долото, м 1406 
Стоимость одного метра 54638 
Затраты на строительство скважины определяют составлением сметно-
финансовых расчетов. Эти расчеты основываются на единых районных единич-
ных расценках (ЕРЕР), которые для эксплуатационных скважин определяются 
СНиП IV-5-82 Сборник 49. Данный документ имеет три части, так в части I пред-
ставлены расценки на подготовительные работы к строительству нефтяных и га-
зовых скважин [4], в части II – на строительные и монтажные работы [5], в части 
III – на бурение и испытание на продуктивность скважин [6] 
Прямые затраты (ПЗ) зависят от: Объемов работ, необходимых ресурсов, 
сметных норм, цен на ресурсы. 
 Вычитается по формуле: ПЗ = М+ЗПС+ЭМ, где 
 М - стоимость строительных материалов, деталей и конструкций. 
 ЗПС – затраты на основную заработную плату рабочих 
 ЭМ – стоимость эксплуатации машин и механизмов  
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5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасно-
сти 
5.1.1Специальные правовые нормы трудового законодательства 
Работа на буровой установке характеризуется вахтовым методом работы 
и наличием определенных ограничений на список лиц, допущенных к осуществ-
лению работ, которые регламентируются главой 47 ТК РФ [39]. 
Лица женского пола не могут включаться в состав буровых бригад также 
согласно ПП РФ от 25.02.2000 г. №162 [40]. 
Работник буровой также имеет право на досрочную пенсию по старости 
по достижении возраста 55 лет, если он проработал на работах с тяжелыми усло-
виями труда не менее 12 лет 6 месяцев и имеет страховой стаж не менее 25 лет, 
согласно Федеральному закону от 17.12.2001 №173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. 
от 19.11.2015) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации. Статья 27. Сохра-
нение права на досрочное назначение трудовой пенсии» [36]. 
 
5.1.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 
Работа буровой бригады выполняется стоя, рабочие места необходимо 
оборудовать в соответствии с ГОСТ 12.2.033-78 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. 
Общие эргономические требования» [48]. 
 при работе двумя руками органы управления размещают с таким рас-
четом, чтобы не было перекрещивания рук; 
 органы управления, используемые до 5 раз в смену, допускается рас-
полагать за пределами зоны досягаемости моторного поля; 
 редко используемые средства отображения информации допускается 
располагать в вертикальной/горизонтальной плоскости под углом ±60° от нор-
мальной линии взгляда. 
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Исключение составляют работы на буровых установках, оборудованных 
автоматизированным оборудованием (верхний силовой привод), где место ра-
боты бурильщика оборудовано сиденьем. В таком случае рабочее место буриль-
щика должно оборудоваться в соответствии с ГОСТ 12.2.032-78 «Система стан-
дартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ сидя. 
Общие эргономические требования» [41]: 
 конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение 
трудовых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля; 
 при работе двумя руками органы управления размещают с таким рас-
четом, чтобы не было перекрещивания рук; 
 при необходимости освобождения рук операции, не требующие точ-
ности и быстроты выполнения, могут быть переданы ножным органам управле-
ния. 
 
5.2 Производственная безопасность 
Результаты анализа источников опасных и вредных факторов, характер-
ных для строительства скважины, представлены в таблице 32. 
Таблица 32 – Производственные процессы, формирующие опасные и вредные 
факторы при строительстве скважины 
Факторы 
(ГОСТ 12.0.003-2015) 
Этапы работ 
Нормативные документы 
Проекти-
рование 
Изготовле-
ние 
Эксплуа-
тация 
1 2 3 4 5 
1. Неудовлетворительные 
показатели метеоусловий на 
открытом воздухе 
– + + МР 2.2.7.212906 
2.Превышение уровня шума – + + ГОСТ Р ИСО 9612-2013 
3. Повышенные уровни виб-
рации 
– + + ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ 
4. Повышеная загазован-
ность воздуха рабочей 
среды 
– + + 
СаНиП 2.04.05-91 
ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ 
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Продолжение таблицы 32 
1 2 3 4 5 
5.Недостаточная освещен-
ность рабочей зоны 
+ + + СП 52.13330.2016 
6. Повреждения в резуль-
тате контакта с живыми ор-
ганизмами 
– + + ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ 
8. Повышенное значение 
напряжения в электриче-
ской цепи, замыкание кото-
рой может пройти через 
тело человека 
+ + + ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ 
9.Проведение ремонтно-
строительных работ на 
значительной высоте 
 
 
– + + ПБНГП [35] 
 
5.2.1 Анализ возможных вредных и опасных производственных фак-
торов и обоснование мероприятий по их устранению 
Неудовлетворительные показатели метеоусловий на открытом воздухе 
Работы по строительству скважины выполняются на открытом воздухе, с учетом 
климатического региона (Парабельский район, особый), в холодный 
период года. К коллективным средствам защиты относится укрытие ра-
бочей площадки, к средствам индивидуальной защиты - комплект СИЗ Х с теп-
лоизоляцией (спецодежда, обувь, рукавицы, головной убор). При температуре 
ниже -400С предусматривается защита лица и верхних дыхательных путей. 
Режимы труда и отдыха в холодное время определяются МР 2.2.7.212906 
[30]. Нормы приведены в таблице 33 . 
Таблица 33 – Режимы труда и отдыха в холодное время года 
Температура воз-
духа, 0С 
Продолжительность пребывания на от-
крытом воздухе, ч 
Число перерывов для обогрева 
в смену 
-30 3,4 6 
-35 2,0 9 
-40 1,4 9 
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Повышенные уровни шума. Шум на рабочем месте возникает в процессе 
работы бурового оборудования (буровые насосы и пр.), при работе на роторном 
столе при бурении ротором, при спускоподъемных операциях, при работе буро-
вой лебедки, вибросита и др. В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9612-
2013 постоянный производственный шум не должен превышать уровень звука в 
80 дБА для данного вида работ. Мероприятия по устранению вредного воздей-
ствия включают в себя использование СИЗ (наушники, вкладыши) и коллектив-
ных средств защиты. 
Повышенные уровни вибрации. Вибрации на рабочем месте возникают 
при нарушении балансировки вращающихся частей установок, неправильном 
осуществлении технологических операций; при взаимодействии между долотом 
и разбуриваемой породой; при вращении бурильной колонны и её взаимодей-
ствии со стволом скважины; при работе буровых насосов, ВЗД и т.д. Норматив-
ные значения виброускорения и 
виброскорости составляют 0,1 м/с2 и 2,0 мм/с в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ [32]. Мероприятия по устранению вредного 
воздействия включают в себя использование коллективных средств защиты 
(амортизационные подушки, виброизолирующие хомуты, увеличение 
массы 
основания) и СИЗ (виброгасящие коврики, виброрукавицы). 
Повышенная загазованность воздуха рабочей среды 
Для соблюдения требований ГОСТ 12.1005-88 [33] содержание вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно-допустимых 
концентраций (ПДК), указанных в таблице 34. 
Таблица 34 – ПДК вредных примесей в воздухе в рабочей зоне  
Наименование веще-
ства 
Величина ПДКРЗ, 
мг/м3 
Наименование веще-
ства 
Величина ПДКРЗ, 
мг/м3 
Выхлопные газы, в т.ч. 
содержащие: 
– Пары нефти, бензина 10 
Углеводороды 100 Сероводород 3 
Диоксид серы 10 Оксиды серы 10 
Диоксид углерода 9000 Меркаптаны 0,8 
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Мероприятия по устранению вредного воздействия включают в себя ис-
пользование коллективных средств защиты (вентиляция) в соответствии с требо-
ваниями СаНиП 2.04.05-91 [29]. СИЗ органов дыхания - респираторы и противо-
пыльные тканевые маски по ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ [34]. 
Недостаточная освещенность рабочей зоны. Нормы освещенности на бу-
ровой установке регулируются утвержденным приказом от 12.03.2013 г. №101 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"» (да-
лее ПБНГП) [35] и приведены в таблице 35. 
Таблица 35 - Требования к освещению производственного объекта 
Пространство Освещенность, 
лк 
Пространство Освещенность, 
лк 
Роторный 
стол 
100 Лестницы, марши, 
сходы, приемный 
мост 
10 
Превенторная 
установка 
75 Аварийное освеще-
ние для продолжения 
работ 
2 
Путь д иже-
ния талевого 
блока 
30 Аварийное освеще-
ние для эвакуации 
людей 
0,5 
 
Следует обеспечить своевременный контроль и замену неработающих 
ламп. Повреждения в результате контакта с живыми организмами Наибольшую 
опасность на объекте представляют насекомые как переносчики инфекционных 
заболеваний. К применению СИЗ относят использование специальной защитной 
одежды и репеллентных средств; к коллективным средствам защиты относятся 
оборудование и препараты для дезинсекции. Мероприятия проводятся в соответ-
ствии с Р 3.5.2.2487-09 [36]. 
Поражение электрическим током. Проявление фактора возможно возни-
кают при прикосновении к неизолированным токоведущим частям, отсутствии 
защитного заземления, при обслуживании силовых электроустановок без приме-
нения защитных средств. Воздействие электрического тока на организм человека 
разнообразно и может привести к ожогам отдельных частей тела, потере зрения, 
нарушению дыхания, остановке сердца и др. При бурении скважин присутствует 
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несколько виды электрооборудования: распределительное устройство, сило-
вые  трансформаторы, электродвигатели (лебедки, насосы, ротор, устройства по-
дачи), электромагнитный тормоз, комплектное тиристорное устройство. Снаб-
жение электрической энергией приёмников предприятий нефтегазовой отрасли 
осуществляется с помощью систем внешнего (электрические станции, принадле-
жащие генерирующим компаниям, и электрические сети, являющиеся собствен-
ностью сетевых компаний) и внутреннего электроснабжения (главные понижа-
ющие подстанции, электрическая энергия на которые поступает от сетевых ком-
паний, и электрические распределительные сети различного напряжения, проло-
женные на территории предприятий). При внешнем электроснабжении в работе 
на электрической станции, помимо высоковольтных электродвигателей, исполь-
зуется большое количество приёмников электрической энергии низкого напря-
жения 380/220 В. При внутреннем электроснабжении электрическая энергия по 
линии электропередач напряжением, как правило, 110 кВ поступает на главную 
понижающую под станцию нефтепромысла (ГПП), задачей которой является по-
нижение напряжения до величины 6 (10) кВ. 
Проведение ремонтно-строительных работ на значительной высоте. Ме-
роприятия по предупреждению падений проводятся согласно ПБНГП [35] и 
включают в себя: 
 использование верховым рабочим страховочного троса; 
 оборудование рабочего места ограждением высотой не менее 1 м; 
 установка маршевых лестниц с уклоном не более 60 градусов (у ре-
зервуаров - не более 50 градусов) и шириной не менее 0,65 м. 
Электробезопасность. Источник: провода и оборудование под напряже-
нием. Правила электробезопасности регламентируется  ПУЭ. Электроуста-
новки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воз-
действия окружающей среды или защищенными от этого воздействия. При опас-
ности возникновения коррозии необходимо предусмотреть дополнительные 
меры по защите оборудования. Для цифрового и цветового обозначения всех от-
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дельных неизолированных или изолированных проводников необходимо ис-
пользовать цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 [14]. Оборудование 
относится к электроустановкам с напряжением до 1 кВ [15]. 
Безопасность обслуживающего персонала должна включать в себя: 
 Соблюдение расстояния до токоведущих частей или закрытия, изо-
ляции токоведущих частей; 
 применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств, для 
предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 
 применение предупреждающей сигнализации; 
 применение устройств, для снижения напряженности электрических 
и магнитных полей допустимых значений. 
Помещения относятся к 1 категории помещений по степени опасности по-
ражения электрическим током, так как оно имеет токонепроводящий пол и имеет 
невысокую влажность. 
Также, в помещении отсутствует токопроводящая пыль и располагается 
небольшое количество токопроводящих предметов. Для всех электроустановок 
используется искусственное заземление, которое необходимо проверять каждые 
три месяца. 
Пожаровзрывобезопасность. Источники: оборудование, работающее с го-
рючими веществами, оборудование использующие электричество.Общие требо-
вания пожарной безопасности изложены в техническом регламенте.  
Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организациях и 
на предприятиях являются руководители или лица, исполняющие их обязанно-
сти. В обязанности ответственного за обеспечение пожарной безопасности вхо-
дит: 
 обеспечение своевременного выполнения противопожарных меро-
приятий при эксплуатации подчиненных им объектов; 
 слежение за выполнением соответствующих правил пожарной без-
опасности; 
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 контроль боеготовности пожарных частей и добровольных пожар-
ных дружин. 
 назначение ответственных за обеспечение пожарной безопасности 
установки. 
 Категория пожаровзрывоопасности помещения и кустовой площадки со-
гласно техническому регламенту: класс пожароопасности – П-II. 
Места расположения первичных средств пожаротушения должны указы-
ваться в планах эвакуации, разработанные согласно техническому регламенту. 
Огнетушители необходимо размещать в заметных и легкодоступных местах, где 
исключается попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное 
воздействие с нагревательными приборами. 
На внешней стороне пожарного шкафа, на пожарном щите и соответ-
ственно на стенде должен быть указан порядковый номер и номер телефона бли-
жайшей пожарной части.  
Порядковые номера пожарных щитов и шкафов указывают после следу-
ющих буквенных индексов: «ПЩ», «ПК».  
Пожарный инвентарь необходимо размещать на видных местах, иметь 
свободный доступ к ним и не препятствовать эвакуации во время пожара. 
Экологическая безопасность. Непредвиденные аварийные ситуации ока-
зывают наиболее сильное негативное воздействие на экологическую обстановку. 
Именно поэтому необходимо оценивать риски возникновения таких ситуаций и 
рассчитывать возможный ущерб, а также принимать меры по их недопущению, 
проектировать наиболее благоприятные методы ликвидаций последствий. Кроме 
того, следует стремиться к минимальному воздействию на экологическую си-
стему во время проведения всех штатных операций. 
Защита атмосферы. Выполнение комплекса работ, связанных с бурением 
скважины сопровождается воздействием машин и механизмов, технических со-
оружений и технологических процессов на окружающую среду. Основные ис-
точник выбросов двигатели автотракторной техники и стационарных силовых 
установок. 
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При испытании скважины происходит загрязнение атмосферного воздуха 
продуктами сжигания получаемого природного газа, возможно загрязнение 
почвы нефтью. 
Несомненно, наиболее разрушительное воздействие на окружающую 
среду происходит в период аварийных выбросов пластовых флюидов, а, следо-
вательно, компонентов бурового раствора при неуправляемом фонтанировании. 
Однако, уже до начала вскрытия продуктивных горизонтов скважина обо-
рудуется специализированным противовыбросовым оборудованием, способным 
воспрепятствовать спонтанному фонтанированию скважины.  
Прямой контроль загрязнения атмосферного воздуха включает в себя пе-
риодические измерения загрязнения воздушной среды на стройплощадке 
Таблица 36 – Нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих ве-
ществ   
Наименование веще-
ства 
 
Выброс веществ сущ. положение на 2019 
г. 
ПДВ 
грамм/секунду тонн/год грамм/секунду тонн/год 
1 2 3 4 5 
Марганец и его соеди-
нения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 
0,0007120 0,002062 0,0007120 0,002062 
диНатрий карбонат 0,0000001 0,000008 0,0000001 0,000008 
Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 
5,2702947 12,748897 5,2702947 
12,74889
7 
Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 
4,5373702 10,971262 4,5373702 
10,97126
2 
Углерод (Сажа) 0,9741292 2,230151 0,9741292 2,230151 
Сера диоксид-Ангид-
рид сернистый 
1,8478658 4,178052 1,8478658 4,178052 
Дигидросульфид (Серо-
водород) 
0,0001901 0,000142 0,0001901 0,000142 
Углерод оксид 11,3476870 25,923429 11,3476870 
25,92342
9 
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Продолжение таблицы 36 
1 2 3 4 5 
Метан 0,6261631 0,036454 0,6261631 0,036454 
Наименование вещества 
 
Выброс веществ сущ. положение на 2019 г. ПДВ 
г/с т/год г/с т/год 
Бенз/а/пирен(3, 4-Бензп-
ирен) 
0,0000191 0,000047 0,0000191 0,000047 
Ацетальдегид 0,0006600 0,057410 0,0006600 0,057410 
Формальдегид 0,1913742 0,522241 0,1913742 0,522241 
Керосин 4,8385052 11,244201 4,8385052 11,244201 
Углеводороды предель-
ные C12-C19 
0,0370761 0,026619 0,0370761 0,026619 
Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 
0,0249122 0,054976 0,0249122 0,054976 
 
При разработке мероприятий по сокращению выбросов целесообразно 
учитывать следующие мероприятия общего характера: регулярный контроль за 
точным соблюдением регламента производства,регулярный контроль во вре-
мени за работой спецтехники и агрегатов,  использование высококачественного 
сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих 
веществ, проектной документацией предусматривается контроль за герметично-
стью циркуляционной системы, шламовых и буровых насосов, трубопроводов 
водопароснабжения и другого технологического оборудования . 
Защита гидросферы. Наибольший вклад в загрязнение поверхностных 
водных объектов обычно вносит сброс сточных вод и загрязняющих веществ с 
прилегающей к водному объекту территории. 
Следовательно, в соответствии с ГОСТ 17.1.3.12-86 сброс сточных вод на 
рельеф должен отсутствовать. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы про-
ектом также не предусматривается. 
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Основными потенциальными источниками загрязнения водной среды яв-
ляются: склады ГСМ, блоки приготовления буровых и технологических раство-
ров, продукты испытания скважины и др. Попадание загрязняющих веществ в 
водоем (прямое или путем смыва с площадки водосбора) может происходить в 
результате их утечки через неплотности, нарушения обваловки, непосредствен-
ного сбора в окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций. 
Мероприятиями, обеспечивающими рациональное использование и 
охрану подземных и поверхностных вод от загрязнения, являются: 
- размещение площадки за пределами водоохранных зон водных объектов 
- устройство обваловки площадки по периметру 
- сбор поверхностных сточных вод с последующим вывозом на обезвре-
живание 
- конструкция и обвязка бурового оборудования, исключающая утечки 
жидкости через сальниковые узлы при бурении 
- предупреждение перетоков флюидов между пластами и через устья в 
окружающую среду, за счёт надёжного разобщения водонефтегазосодержащих 
горизонтов;  
- использование экологически малоопасных проектных рецептур буро-
вых растворов по всем интервалам бурения;  
- ведение  мониторинга поверхностных и подземных вод 
Защита литосферы. Наибольшее воздействие на литосферу оказывается 
во время следующих этапов производства: 
1. Подготовка кустовой площадки (производится вырубка деревьев, от-
чуждение земле под площадку, снимается плодородный слой почвы, движение 
автотранспорта по естественным покровам) 
2. Во время ведения буровых работ возможны следующие незапланиро-
ванные ситуации: непредвиденные утечки растворов, а также его необратимая 
фильтрация в пласты горных пород, выбросы флюидов, пожары в результате ава-
рий, о засорение производственными отходами и мусором, утечки ГСМ в случае 
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поломки или не исправности автотранспорта и прочего оборудования, таяние 
подземных льдов, многолетнемерзлых пород 
Все производственные, бытовые отходы собираются в технологические 
емкости и транспортируются к месту утилизации. 
Таблица 37 – Предельно-допустимые концентрации химических веществ в 
почве согласно ГН 2.1.7.2041-06 
Наименование вещества 
Величина ПДК (мг/кг 
почвы)  
Наименование веще-
ства 
Величина ПДК (мг/кг 
почвы)  
Бенз(а)пирен 0,02 Серная кислота 160,0 
Бензин 0,1 Стирол 0,1 
Бензол 0,3 Формальдегид 7,0 
Марганец 1500,0 Фурфурол 3,0 
Ванадий 150,0 Хлористый калий 560,0 
Ванадий + марганец 100 + 1000 Хром 0,05 
Малолетучие эфиры 
группы 2,4-д 
0,15 Никель 4,0 
Нитраты 130,0 Свинец 6,0 
Ртуть 2,1 Цинк 23,0 
Свинец + ртуть 20,0 + 1,0 Хром 6,0 
Сера элементарная 160,0 Марганец - чернозем 
(рН = 4,8) 
140,0 
 
Меры предотвращения загрязнения: хранение запасов бурового раствора, 
ГСМ и нефтепродуктов в металлических емкостях, на специально оборудован-
ной обвалованной территории, все химические реагенты транспортируются в 
герметичных емкостях и специализированной техникой, все система циркуляции 
бурового раствора должна быть замкнута, применение безамбарного способа бу-
рения, при ликвидации скважины установлен цементный мост не менее 50 мет-
ров 
По окончании бурения и освоения скважины необходимо: проведение 
очистки территории буровой от металлолома, строительного мусора, снятие за-
грязненного грунта, восстановление ландшафтов на площадке скважины и при-
легающей территории, спланировать площадку и покрыть плодородным слоем 
почвы, убранным до начала строительства.  
Рекультивация земель временного отвода проводится в соответствии с 
проектом рекультивации нарушенных земель. 
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Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайная ситуация на бу-
ровом объекте – это обстановка на буровой площадке, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, которая может повлечь или повлекла за 
собой смерти, а также ущерб здоровью людей или окружающей среде, значи-
тельные материальные потери 
Вовремя строительства скважин возможно возникновение различных 
чрезвычайных ситуаций, как техногенного так и природного характера: пожары, 
газоводонефтепроявления, открытое фонтанирование, взрывы на складе ГСМ, 
разрушение буровой, под воздействием природных или технических факторов, 
нападение диких животных  
Самым вероятным и самым опасным видом ЧС при строительстве сква-
жин является газоводонефтепроявление (ГНВП). 
Основные причины ГНВП: 
- нарушения технологии строительства скважин (несоответствие парамет-
ров бурового раствора, недолив скважины при СПО, длительные остановки без 
промывки), ошибки при проектировании 
- технические неполадки с оборудованием (отказ контрольно-измеритель-
ной аппаратуры для определения ГНВП, выход из строя противовыбросового 
оборудования, нарушение в работе насосов, систем долива) 
-  горно-геологические осложнения (поглощение бурового раствора, 
уменьшение плотности раствора поступившим из пласта газом) 
Методы по предупреждению ГНВП: 
- правильный выбор конструкции скважины 
- контроль и поверка ПВО, регулярные опрессовки 
- вывешивание плакатов, предупреждающих о том, что пласт вскрыт 
- поддержание проектных параметров бурового раствора 
- контроль качества цементирования 
- тренировки и инструктажи (сигнал Выброс).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При выполнении выпускной квалификационной работы проведены обос-
нования и расчеты по всем вопросам, поставленным в техническом задании, а 
именно: 
Анализ горно-геологических условий бурения позволил спроектировать 
конструкцию скважины, состоящую из направления, кондуктора эксплуатацион-
ной колонны и хвостовика. В связи с тем, что на минимальной глубине спуска 
кондукторы были высокие давления, было решено в конструкцию скважины 
включить хвостовик, чтобы избежать установки технической колонны и умень-
шить стоимость проекта.  
Для эффективного строительства скважины данной конструкции были 
спроектированы способы, параметры режима бурения, подобраны и рассчитаны 
на прочность компоновки бурильной колонны. В связи с физическими-механи-
чески показаниями пород, для бурении под направление было выбрано шарош-
ечное долото, а для кондуктора эксплуатационной колонны и хвостовика были 
подобраны PDC долота.  
Разработка гидравлической программы промывки позволила подобрать 
оптимальные режимы работы буровых насосов, типы, компонентный состав и 
параметры бурового раствора. Следуют обратить внимание, что под кондукто-
ром был выбран полимер-глинистый раствор, который обеспечит максимальную 
скорость проходки в данном интервале и минимизирует возможность возникно-
вения осложнений при бурении на данном интервале. Под эксплуатационную ко-
лонну и хвостовик был выбран биополимерный раствор, это обусловлено тем, 
что данный раствор минимизирует воздействие на горную породу, в том числе и 
на коллекторские свойства пласта, что крайне важно при дальнейшей его разра-
ботке. 
Задача увеличения выноса керна решалась с использованием современ-
ных буровых головок, для отбора керна. 
Расчет обсадных колонн на прочность позволил подобрать оптимальные 
характеристики обсадных колонн. Причем чтобы эксплуатационная колонна 
79 
 
спроектирована двухсекционной. В силу, того что на данном интервале давления 
находятся в допустимой зоне и ствол вертикальный были выбраны трубы ОТТГ. 
Для повышения качества крепления скважины была спроектирована оп-
тимальная технологическая оснастка обсадных колонн. Для цементирования экс-
плуатационной колонны был выбран одноступенчатый способ цементирования 
с двумя пробками. 
 Подобраны рецептуры жидкостей цементирования. Следует отметить, 
что в качестве буферной жидкости используются два состава, так как один ком-
понент обладает хорошей моющей способностью, а другой (обеспечивает улуч-
шенный, смыв глинистой корки со стенок скважин. В связи с экономией места 
на площадке, для цементирования скважины был выбран отечественный флот. 
Вторичное вскрытие осуществляется при помощи перфорации участа. 
Для проведения испытания скважины спроектирован и специльно подобран 
устройство для перфорации скважин ORION 73КЛ 
Для строительства и эксплуатации скважины было выбрано следующее 
устьевое оборудование: ОКК1-35-178х245, ОП5-280/80х35, АФ1-80/65х35 
Для проведения работ выбрана буровая установка БУ 3000 ЭУК-1М. 
В специальной части проанализировано применение низкофрикционных 
центраторов при строительстве нефтяных и газовых скважин. Проанализиро-
ваны их положительные и отрицательные стороны, выбраны оптимальные 
низкфрикционные центраторы.  
В разделе «Финансовый менеджмент» составлена нормативная карта 
строительства, произведен расчёт сметной стоимости бурения и крепления сква-
жины. 
В разделе «Социальная ответственность» проведен анализ производ-
ственной и экологической безопасности, а также безопасности при чрезвычай-
ных ситуациях, рассмотрены правовые нормы законодательства.  
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Приложение А 
Таблица А.1 – Стратиграфический разрез, элементы залегания и коэффициент 
кавернозности пластов 
Интервал 
залегания, м 
Стратиграфическое подразделение 
Элементы 
 залегания  
(падения) 
пластов по по-
дошве 
Коэф-
фици- ент 
кавер- ноз-
ности в 
интервале 
глубина 
название индекс 
угол 
верх низ град. мин. 
1 2 3 4 5 6 7 
0 50 четвертичные отложения Q – N1 – – 1,30 
50 120 туртасская свита P3 tr – – 1,20 
120 180 новомихайловская свита P3 nm – – 1,20 
180 270 атлымская свита P3 at – – 1,20 
270 450 тавдинская свита P3-2 tv – – 1,20 
450 670 люлинворская свита P2 ll – – 1,20 
670 810 талицкая свита P1 tl – – 1,20 
810 875 ганькинская свита 
P1-К2 
gn 
– 30 1,20 
875 1060 березовская свита К2 br – 30 1,10 
1060 1097 кузнецовская свита К2 kz – 30 1,10 
1097 1380 
уватская свита 
(кровля - отражающий горизонт Г) 
К2 uv – 30 1,10 
1380 1670 ханты-мансийская свита К2-1 hm – 30 1,10 
1670 1970 
викуловская свита 
(кровля - отражающий горизонт М’) 
К1 vk 1 00 1,10 
1970 2020 кошайская свита К1 csh 1 00 1,10 
2020 2777 
фроловская свита АС1-9 
(кровля - отражающий горизонт М) 
К1 fr 1 00 1,10 
2777 2800 
баженовская свита Ю0 
(кровля - отражающий горизонт Б) 
K1-J3 bg 1 00 1,10 
2800 2820 абалакская свита Ю1 J3-2 ab 1 30 1,10 
2820 3140 тюменская свита Ю2-9 J2 tm 1 30 1,05 
3140 3210 горелая свита Ю10 J2-J1 gr 1 30 1,05 
3210 3220 
кора выветривания + палеозой 
(кровля - отражающий горизонт А) 
K.B.-Pz 1 30 1,05 
 
Таблица А.2 – Литологическая характеристика разреза скважины 
Индекс страти- 
графического 
подразделения 
Интервал, м 
Описание горной породы: полное название, характерные 
признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.п.) 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
1 2 3 4 
Q – N1 0 50 Пески, супеси, суглинки, алевриты и глины 
P3tr 50 120 
Алевролиты глинистые, алевриты, с подчиненными про-
слоями диатомитов, глины алевритовые, 
подчиненные прослои песков 
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Продолжение таблицы А.2 
1 2 3 4 
Индекс страти- 
графического 
подразделения 
Интервал, м 
Описание горной породы: полное название, характерные 
признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.п.) 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
P3nm 120 180 
Глины алевритистые, коричневато-серые, алевриты, 
пески мелкозернистые 
P3at 180 270 
Пески кварцево-полевошпатовые, кварцевые, с 
прослоями глин, алевритов. 
P3-2tv 270 450 
Глины зеленые и зеленовато-серые, листоватистые, алев-
ритистые с пропластками алевритов и линзочками 
бурых углей. Единичные фораминиферы и радиолярии. 
Комплекс спор и пыльцы 
P2ll 450 670 
Глины алевритистые, морские, диатомовые, опоковидные. 
Охарактеризована комплексами диатомовых водорослей. 
Диатомиты светло-серые, белые, легкие. Фораминиферы, 
комплексы радиолярий, комплекс спор и пыльцы. Глины 
опоковидные и опоки с 
прослойками глауконитовых песчаников. 
P1tl 670 810 
Глины темно-серые, бурые, алевритовые, с прослоями 
тонкозернистых песчаников и алевролитов. 
Фораминиферы, остатки моллюсков, радиолярии, диато-
мовые водоросли, силикофлагеллаты. Глины темно-серые, 
алевритистые, местами опоковидные. 
P1-К2gn 810 875 
Глины зеленовато-серые, известковистые, местами 
листоватые, с включениями пирита, иногда глауконита. 
К2br 875 1060 
Глины серые, зеленовато-серые, темно-серые, слабоалев-
ритистые, с редкими прослоями опоковидных глин и опок, 
с конкрециями пирита. Комплексы фораминифер и 
радиолярий. Фауна, споро-пыльцевые 
комплексы 
К2kz 1060 1097 
Глины серые, зеленовато-серые, участками 
глауконитовые. Встречаются остатки водорослей, рако-
вин-двустворок и чешуи рыб. 
К2uv 1097 1380 
Алевриты серые и светло-серые, с прослоями глин, пес-
ков, песчаников и известняков. Обугленные и ожелезнен-
ные растительные остатки, углистый детрит, 
янтарь. Редкие фораминиферы. 
К2-1hm 1380 1670 
Глины серые и темно-серые, с прослоями алевритов и 
алевролитов, с намывами растительного детрита и чешуек 
слюды на поверхностях наслоения, остатки 
раковин-двустворок и редкие прослои известняков. 
К1vk 1670 1970 
Песчаники и алевролиты слабосцементированные, с про-
слоями алевритовых глин. Много углистого детрита. 
Пески и песчаники серые и светло-серые, алевриты и алев-
ролиты, с прослоями и многочисленными гнездами 
   
темно-серых глин. Много обугленного растительного дет-
рита на поверхностях наслоения. Изредка прослои 
известняков и известковых мергелей. 
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Окончание таблицы А.2 
1 2 3 4 
Индекс страти- 
графического 
подразделения 
Интервал, м 
Описание горной породы: полное название, характерные 
признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.п.) 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
К1csh 1970 2020 
Глины серые, темно-серые, с прослоями светло-серых 
алевритов и глинистых известняков. Характерен 
растительный детрит. 
К1fr 2020 2777 
Ритмичное чередование песчано-алевритовых пластов с 
пачками глин уплотненных, темно-серых, алевритовых. 
Встречаются прослои глинистых известняков. На поверх-
ностях наслоения много обугленного растительного дет-
рита. Глины темно-серые, реже серые, 
тонкоотмученные, с прослоями алевритов и мелкозерни-
стых песчаников. 
K1-J3bg 2777 2800 
Аргиллиты плитчатые, прослоями битуминозные, со 
стяжениями пирита и отпечатками морской фауны. 
J3-2ab 2800 2820 Аргиллиты с включениями пирита, глауконита 
J2tm 2820 3140 
Грубое и более тонкое переслаивание песчаников, алевро-
литов, аргиллитов, с некоторым преобладанием 
последних. Редкие прослои углей. 
J2-J1gr 3140 3210 
Битуминозные аргиллиты темно-серые до черных, с остат-
ками углистого детрита. Песчаники, гравелиты, конгломе-
раты серые, светло-серые, буровато-серые, с 
редкими прослоями алевролитов и аргиллитов. 
K.B.-Pz 3210 3220 
Аргиллиты темно-серые со сферолитами сидерита. Пес-
чано-гравийные породы. Породы коры выветривания. 
Известняки, доломиты, углистые и 
кремнистые сланцы, мергели. 
 
  
87 
 
Таблица А.3 – Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины 
Индекс страти- 
графического 
подраз- деле-
ния 
Интервал, 
м Краткое 
название 
горной 
породы 
Плот- 
ность, 
кг/м3 
Пори- 
стость, 
% 
Проница- 
емость, Д 
Глинис- 
тость, 
% 
Карбонат-
ность, 
% 
Твердость, 
МПа 
Коэф-
фициент 
пластич-
ности 
Категория 
абразив-
ности 
Категория породы 
по промысловой 
классификации 
(мягкая, средняя) 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
Q – N1 0 50 
Пески 1900 35 0,6 7 1-2 
– 1,1 – 4,5 I – II М 
Суглинки 2000 10 – 60 – 
P3tr – P1tl 50 810 
Песчаники  1900 35 0,5 10 2 
– 1,1 – 4,5 II М, МС Алевролиты 2000 25 0,05 30 2,2 
Глины 2200 10 0,001 90 2,2 
P1-К2gn – К2uv 810 1380 
Глины  2200 15-25 0,005 90 2 
– 1,1 – 6 II – IV МС Алевролиты 2100 20-35 0,05 20 3 
Песчаники 2300 8 До 1,0 7 2 
К2-1hm – K1- 
J3bg 
1380 2777 
Глины  2100 До 18 0,01 25 3 
– 1,1 – 4,5 II – IV МС Алевролиты 2400 До 25 до 1 10 2 
Песчаники 2300 20 0,5 5 2 
K1-J3bg 2777 2800 Аргиллиты 2600 2 
непрони 
ц. 
95 До 5 – 1,1 – 4,5 III С 
J3-2ab 2800 2820 Аргиллиты 2600 2,5 До 1 97 5 – 1,1 – 4,5 III С 
J2tm 2820 3140 
Глины  2600 – непрониц. 100 7 
– 1,1 – 4,5 IV-VIII C Алевролиты 2200 15 0,05 20 3 
Песчаники 2200 До 15 До 1 10 4 
J2-J1gr 3140 3210 
Аргиллиты  2600 – непрониц. 100 4 
– 1,1 – 4,5 VI – VIII C 
Песчаники 2300 До 13 До 1 10 4 
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Таблица А.4 – Осложнения при бурении 
Интервал, м 
 
Вид, характеристика осложнения 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
0 30 
Возможны осыпи и обвалы стенок скважины, поглощения промывочной жид-
кости. 
30 880 
Возможны осыпи и обвалы стенок скважины, поглощения промывочной жид-
кости. Водопроявления. Возможны посадки и заклинки кондуктора, 
сальникообразования. 
880 2750 
Возможны осыпи и обвалы стенок скважины, поглощения промывочной жид-
кости, сужение ствола скважины и сальникообразования. 
Нефтепроявления (Ка = 1,00-1,02). 
2750 3220 
Газонефтепроявления (Ка = 1,25-1,30). Разжижение раствора. Поглощения 
бурового раствора. Возможность интенсивных поглощений 
,бурового раствора при попадании в трещиноватую зону доюрских отложе-
ний (Pz). 
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Приложение Б 
Проектирование КНБК 
Таблица Б.1 – КНБК для бурения секции под направления (0–60 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м Наруж. диаметр, мм Внут. диаметр, мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Сум. вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Бурение под направление (0–60 м) 
1 
Ш 393,7 НьюТек Сервисез 
(6х9мм) 
0.40 393,7 - З-152 Ниппель 0,163 
2 Переводник М152хМ152 0,44 225 100 
З-152 Муфта 
0,037 
З-152 Муфта 
3 УБТ-203х100 Д 8,3 203 100 
З-152 Ниппель 
1,593 
З-152 Муфта 
4 Переводник М171хН152 0,517 225 73 
З-152 Ниппель 
0,059 
З-171 Муфта 
5 КЛС-390 М 0,6 390 80 
З-171 Ниппель 
0,112 
З-171 Муфта 
6 Переводник М171хН152 0,517 225 73 
З-171 Ниппель 
0,059 
З-152 Муфта 
7 УБТ-203х100 Д 8,3 203 100 
З-152 Ниппель 
1,593 
З-152 Муфта 
8 Переводник М133хН152 0,529 225 76 
З-152 Ниппель 
0,059 
З-133 Муфта 
7 ПК-127х9,19 Е До устья 127 108 
З-133 Ниппель 
1,350 
З-133 Муфта 
8 КШЗ-133x35 0,47 155 62 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-133 Муфта 
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Продолжение таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Переводник М133хН133 0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
10 ВБТ 140 10 - 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
 
Таблица Б.2 – КНБК для бурения секции под кондуктор (60–930 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. диаметр, 
мм 
Внут. диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения (низ) 
Сум. вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Бурение под кондуктор (60–930 м) 
1 295,3 (11 5/8) FD419SM Волгабурмаш  0,441 295,3 - З-152 Ниппель 0,082 
2 
Переводник  
М152хМ152 
0,38 240 - 
З-152 Муфта 
0,02 
З-152 Муфта 
3 КЛС 295,3 СТ 0,90 295,3 185 
З-152 Ниппель 
0,114 
З-152 Муфта 
4 
Переводник  
М171хН152 
0,54 225 80 
З-152 Ниппель 
0,045 
З-171 Муфта 
5 ДГР-240М.7/8 8,0 240 - 
З-171 Ниппель 
2,911 
З-171 Муфта 
6 
Клапан обратный  
КОБ-203 
0,25 240 - 
З-171 Ниппель 
0,021 
З-171 Муфта 
7 
Переливной клапан 
ПК-240РС 
0,8 203 55 
З-171 Ниппель 
0,07 
З-171 Муфта 
8 
Переводник  
М147хН171 
0,521 225 101 
З-171 Ниппель 
0,051 З-147 Муфта 
З-147 Муфта 
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Продолжение таблицы Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
9 УБТ- 178х90 Д 58,1 178 90 
З-147 Ниппель 
8,424 
З-147 Муфта 
10 
Переводник  
М133хН147 
0.35 225 100 
З-147 Ниппель 
0.011 
З-133 Муфта 
11 ПК-127х9,19 Е До устья 127 108 
З-133 Ниппель 
26,962 
З-133 Муфта 
12 Переводник М133хН133 0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
13 КШЗ-133x35 0,47 155 72 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-133 Муфта 
14 ВБТ 140 14 - 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
 
Таблица Б.3 – КНБК для бурения секции под эксплуатационную колонну (930–2777 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. диаметр, 
мм 
Внут. диа-
метр, мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Сум. вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Бурение под эксплуатационную колонну (930–2777) 
1 PDC БИТ ВТ 613 УМ 0,4 215,9 - З-117 Ниппель 0,024 
2 ДГР-172 7/8.56 9,1 172 - 
З-117 Муфта 
1,081 
З-147 Муфта 
3 
Клапан обратный 
КОБ-172 
0,34 172 66 
З-147 Ниппель 
0,015 
З-147 Муфта 
4 
Переливной клапан 
ПК-172РС 
0,67 176 55 
З-147 Ниппель 
0,039 
З-147 Муфта 
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Продолжение таблицы Б.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
5 УБТ 178х90 Д 24,9 178 90 
З-147 Ниппель 
3,160 
З-147 Муфта 
6 
Переводник  
М133хН147 
0,35 171,4 80 
З-147 Ниппель 
0,012 
З-133 Муфта 
7 
Калибратор 
КЛС 215 СТ 
0,40 215 70 
З-133 Ниппель 
0,018 
З-133 Муфта 
8 
Переводник  
М147хН133 
0,40 172 78 
З-133 Ниппель 
0,035 
З-147 Муфта 
9 УБТ 178х90 Д 58,1 178 90 
З-147 Ниппель 
8,424 
З-147 Муфта 
10 Переводник М133хН147 0,35 171,4 80 
З-147 Ниппель 
0,035 
З-133 Муфта 
11 
Яс гидравлический 
ЯГБ-172-2ВД 
3,5 172 76,2 
З-133 Ниппель 
1,347 
З-133 Муфта 
12 ПК-127х9,19 Е До устья 127 108 
З-133 Ниппель 
83,900 
З-133 Муфта 
13 Переводник М133хН133 0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
14 КШЗ-133x35 0,47 155 72 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-133 Муфта 
15 ВБТ 108 14 - 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
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Таблица Б.4 – КНБК для бурения секции под хвостовик (2777 - 3270 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. диа-
метр, мм 
Внут. диа-
метр, мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Сум. вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Бурение под хвостовик (2777–3270) 
1 PDC 142,9 (5 5/8) 0,4 142,9 - З-88 Ниппель 0,0135 
2 ДР4-95С.4/5.65 7,39 106 - З-88 
Ниппель 
0,26 
Муфта 
3 Переводник М88хН120 0,3 120 66 
З-120 Ниппель 
0,015 
З-88 Муфта 
4 УБТС2 -120 60 120 65 
З-120 Ниппель 
3,9 
З-120 Муфта 
5 Переводник М120хН102 0,35 120 65 
З-120 Ниппель 
0,02 
З-102 Муфта 
6 Калибратор К 142,9 С 0,35 142,9 40 
З-102 Ниппель 
0,012 
З-102 Муфта 
7 Переводник М102хН120 0,40 120 70 
З-102 Ниппель 
0,02 
З-120 Муфта 
8 УБТС2-120 60 120 65 
З-120 Ниппель 
3,9 
З-120 Муфта 
9 Переводник М89хН120 0,3 120 66 
З-120 Ниппель 
0,015 
З-89 Муфта 
10 
Ясс гидравлический ЯГБ-172-
2ВДА 
3,305 108 50 
З-89 Ниппель 
0,16 
З-89 Муфта 
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Окончание таблицы Б.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
11 ПН-89х9,35 Е До устья 89 67 
З-89 Ниппель 
66,536 
З-89 Муфта 
12 Переводник М102хН89 0,40 120 80 
З-89 Ниппель 
0,012 
З-102 Муфта 
13 КШЗ-102х35 0,36 120 50 
З-102 Ниппель 
0,024 
З-102 Муфта 
14 Переводник М140хН102 0,4 140 90 
З-102 Ниппель 
0,035 
З-140 Муфта 
15 ВБТ 108 14 - 71 
З-140 Ниппель 
0,84 
З-140 Муфта 
 
Таблица Б.5 – КНБК для отбора керна (3175–3245 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. диа-
метр, мм 
Внут. диа-
метр, мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Сум. вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Отбор керна (3175–3245 м) 
1 БИТ 142,9/80 В 613.02 0,3 142,9 80 3-110 Муфта 0,02 
2 
Керноотборный снаряд 
142,9/80 
30 142,9 80 
З-110 Ниппель 
3,0 
З-161 Муфта 
3 Переводник М102хН120 0,3 120 80 
З-161 Ниппель 
0,02 
З-147 Муфта 
4 УБТС2-120 42 120 65 З-147 Ниппель 2,73 
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Продолжение таблицы Б.5 
1 2 3 3 4 5 6 7 
–  –  –  –  –  З-147 Муфта  
5 Переводник М140хН102 0,35 120 80 
З-147 Ниппель 
0,012 
З-133 Муфта 
6 ПК-127х9,19 Е До устья 89 67 
З-89 Ниппель 
100,144 
З-89 Муфта 
7 Переводник М102хН89 0,40 120 60 
З-89 Ниппель 
0,012 
З-102 Муфта 
12 КШЗ-102х35 0,36 120 50 
З-102 Ниппель 
0,024 
З-102 Муфта 
13 Переводник М140хН102 0,4 140 90 
З-102 Ниппель 
0,035 
З-140 Муфта 
14 ВБТ 108 14 – 71 
З-140 Ниппель 
0,84 
З-140 Муфта 
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Приложение В 
Потребное количество бурового раствора 
Таблица В.1 – Потребное количество бурового раствора под интервал 0–3270 м 
  
Направление 
интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, м. 
Диаметр 
долота под интер-
вал, мм. 
Внутренний диа-
метр предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем сква-
жины в конце 
интервала, м3. 
От до 
0 60 60 393,7 – 1,25 9,1 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 1,8 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 6,1 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 0,2 
Объем раствора в конце бурения интервала 10,1 
Объем раствора к приготовлению: 62,3 
Кондуктор 
интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, м. 
Диаметр долота 
под интервал, мм. 
Внутренний диа-
метр предыдущей 
обсадной ко-
лонны, мм. 
k каверн. 
Объем сква-
жины в конце 
интервала, м3. 
От до 
60 930 870 295,3 306,9 1,19 76,5 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 18,3 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 51,1 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 3,6 
Объем раствора в конце бурения интервала 80 
Общая потребность бурового раствора на интервале: 194,5 
Объем раствора к приготовлению: 114,5 
Эксп. колонна 
интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, м. 
Диаметр долота 
под интервал, мм. 
Внутренний диа-
метр предыдущей 
обсадной ко-
лонны, мм. 
k каверн. 
Объем сква-
жины в конце 
интервала, м3. 
От до 
930 2777 700 215,9 228,7 1,1 121,5 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 7,8 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 77,5 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 9,2 
Объем раствора в конце бурения интервала 148,5 
Общая потребность бурового раствора на интервале: 342,5 
Объем раствора к приготовлению: 194 
Хвостовик 
интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, м. 
Диаметр долота 
под интервал, мм. 
Внутренний диа-
метр предыдущей 
обсадной ко-
лонны, мм. 
k каверн. 
Объем сква-
жины в конце 
интервала, м3. 
От до 
2777 3270 493 142,9 157,8 1,05 77,6 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 0,7 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 31,8 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 7,5 
Объем раствора в конце бурения интервала 115,2 
Общая потребность бурового раствора на интервале: 200,3 
Объем раствора к приготовлению: 85,1 
97 
 
Приложение Г 
Сводный сметный расчет прямых затрат на строительство скважины 
Таблица Г.1 –  Сводный сметный расчет 
 
 
Наименование затрат  
С
то
и
м
о
ст
ь,
 
р
у
б
. 
1 2 
Глава 1 
Подготовительные работы к строительству скважины: 
Подготовка площадки, строительство подъездного пути, трубопроводов, ли-
ний передач и т.д. 
 
62546 
Разработка трубопроводов линий передач и др. 232 
Работы, не учитываемые нормами зимнего удорожания 1145 
Итого по главе 1: 64569 
Глава 2 
Строительство и разработка вышки и привышечных сооружений, мон-тажи демонтажбуро-
вого оборудования и установки для испытания сква-жины: 
Строительство и монтаж без транспортировки рабочих 159657 
Разборка и демонтаж 1546 
Монтаж установки для освоения скважины 450 
Демонтаж установки для освоения скважины 140 
Итого по главе 2: 116976 
Глава 3 
Бурение и крепление скважины:  
Бурение скважины 54639 
Крепление скважины 103229 
Итого по главе 3: 157868 
Глава 4 
Испытание скважины на продуктивность:  
Испытание скважины на продуктивность в эксплуатационной колонне 14896 
Итого по главе 4: 14896 
Глава 5 
Промыслово-геофизические исследования: 
Промыслово-геофизические исследования (10,2 % от суммы глав 3-4) 19865 
Итого по главе 5: 19865 
Глава 6 
Дополнительные затраты на строительство скважин в зимний период: 
Подготовительные работы к строительству скважины (6,42 % от суммы главы 
2) 
 
9745 
Эксплуатация котельной 3215 
Итого по главе 6: 13569 
Итого по главам 1-6: 423698 
Глава 7 
Накладные расходы  
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Продолжение таблицы Г.1 
1 2 
Накладные расходы на итог глав 1- 6 без геофизических работ (16,4 % от 
суммы глав 1-6) 
 
72569 
1 2 
Итого по главе 7: 72569 
Глава 8 
Плановые накопления на итог прямых затрат по главам 1-7 (8 % от суммы глав 
1-7) 
 
42569 
Итого по главе 8: 42569 
Глава 9 
Прочие работы и затраты: 
Выплата премий (4,6 % от суммы глав 1-8) 
Выплаты за работу в районах крайнего севера (2,9 % от суммы глав1-8) 
Выплаты за подвижной характер работы (1,8 % от суммы глав1-8) Лабора-
торные работы (0,15 % от суммы глав3-4) 
Топографо-геодезические работы Скважины на воду 
24080 15186 
9445 256 123 
4746 
Итого по главе 9: 54589 
Итого по главам 1-9: 612596 
Глава 10 
Авторский надзор (0,2 % от суммы глав 1-9) 1154 
Итого по главе 10 1154 
Глава 11 
Проектные и исследовательские работы  
Изыскательские работы Проектные работы 790 3830 
Итого по главе 11 4620 
Глава 12 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (5 % от суммы глав 1-11) 29155 
Итого по главе 12 29155 
Итого по сводному сметному расчету 612245 
С учетом коэффициента удорожания к=204,2 к ценам 1985 г. 
 
125020540 
НДС 18% 
 
 
 
22503697 
ВСЕГО с учетом НДС 15693185 
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Таблица Г.2 – Сметный расчет на бурение скважины 
Наименование затрат 
Стои-
мость еди-
ницы, руб 
Подготовительные 
работы 
Направление Кондуктор Эксплуатационная Хвостовик 
Количе-
ство, шт 
Сумма 
Количе-
ство, шт 
Сумма 
Количе-
ство, шт 
Сумма 
Количе-
ство, шт 
Сумма 
Количе-
ство, шт 
Сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Затраты зависящие от времени  
Оплата труда буровой бри-
гады при безметражных ра-
ботах (4 чел.), сут 
129,15 4 516,6 – – – – – – – – 
Оплата труда буровой бри-
гады, сут 
138,19 - - 0,11 15,2 1,93 266,71 6,56 906,53 7,01 906,53 
Оплата труда дополнитель-
ного слесаря и эл/монтера (1 
смена, 4 разряд, экспл. буре-
ние), сут 
19,9 4 79,6 0,11 2,18 1,93 38,41 6,56 130,54 7,01 130,54 
Содержание средств кон-
троля, диспет-черизации и 
управления процессом бу-
рения, сут 
 
27,67 
– – 0,11 3,04 1,93 53,40 6,56 181,52 7,01 181,52 
Содержание полевой лабора-
тории, экс-плуатационное 
бурение 
 
7,54 
– – 0,11 0,82 1,93 14,55 6,56 49,46 7,01 49,46 
Содержание бурового обору-
дования (до 15 станков, 
экспл. бурение), сут 
 
252,86 
4 1011,4 0,11 27,81 1,93 488,02 6,56 1658,76 7,01 1658,76 
Износ бурового инструмента 
к-т,сут 
28,51 4 114,04 0,11 3,13 1,93 55,02 6,56 187,03 7,01 187,03 
Износ ловильного инстру-
мента при эксплуатационном 
бурении, сут 
 
6,95 
– – 0,11 0,76 1,93 13,41 6,56 45,59 7,01 45,59 
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Продолжение таблицы Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Амортизация бурового оборудования 
при бурении, креплении, испытании 
скважины испытателем пластов 
1317 1,2 1580,4 0,11 144,87 1,93 2541,81 6,56 8639,52 7,01 8639,52 
Материалы и запасные части при 
тур-бинном бурении (4000<V<5500 
м/ст.-мес), сут 
853,29 – – – – 1,93 1646,85 6,56 5597,58 7,01 5597,58 
Содержание комплекта турбобура 
(до 15 станков, роторный способ, 1 
секци-онный), сут 
16,12 – – 0,11 1,77 – – – – – – – 
Содержание комплекта турбобура 
(до 15 станков, турбинный способ, 3 
сек-ционный), сут 
246,62 4 986,48 – – 1,93 475,98 – – – – 
Содержание комплекта турбобура 
(до 15 станков, винтовой забойный 
двига-тель), сут 
370,35 – – – – – – 6,56 2429,50 7,01 2429,50 
Содержание бурильных труб (до 100 
000 м), сут 
23,22 – – 0,11 2,55 1,93 44,81 6,56 152,32 7,01 152,32 
Плата за подключенную мощность, 
сут 
138,89 4 555,56 0,11 15,28 1,93 268,06 6,56 911,12 7,01 911,12 
Дополнительная плата за эл/энергию 
при подготовительных работах к 
буре-нию, сут 
41,4 4 165,6 – – – – – – – – 
Дополнительная плата за эл/энергию 
при бурении, сут 
100,84 – – 0,11 11,09 1,93 194,62 6,56 661,51 7,01 661,51 
Эксплуатация ДВС, сут 8,9 – – 0,11 0,98 1,93 17,18 6,56 58,38 7,01 58,38 
Эксплуатация трактора, сут 33,92 4 135,68 0,11 3,73 1,93 65,47 6,56 222,52 7,01 222,52 
Автомобильный спец транспорт до 
400 км, сут 
100,4 4 401,6 0,11 11,04 1,93 193,77 6,56 658,62 7,01 658,62 
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Продолжение таблицы Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Транспортировка вагон-домиков с 
базы до буровой, т 
13,69 146,7 2008,32 – – – – – – – – 
Амортизация вагон-домиков 7 
шт, сут 
169,29 4 677,16 0,11 18,62 1,93 326,73 6,56 1110,54 7,01 – 
Содержание станции геолого-тех-
ноло-гического контроля, сут 
 
14,92 – – 0,11 1,64 1,93 28,80 6,56 97,88 7,01 – 
Порошок бентонитовый марки А, 
т 
75,4 – – 14,2 1070,68 25,4 1915,16 – – – – 
КМЦ-700 высший сорт, т 1994 – – 0,17 338,98 0,38 757,72 – – – – 
Биолуп LVL, т 324,74 – – – – – – 0,74 240,3076 7,01 – 
NaCl, т 215,6 – – – – – – – – – – 
Сода кальцинированная марки А, 
т 
18,33 – – 0,085 1,56 0,06 1,0998 – – – – 
НТФ, т 916 – – – – – – 0,42 384,72 7,01 – 
Ингибитор, т 328 – – – – – – 0,63 206,64 7,01 – 
Транспортировка материалов и 
запча-стей до 300 км, т 
32,46 0,35 11,36 14,51 470,99 40,32 1308,787 1,4 45,444 1,5 45,444 
Транспортировка турбобуров до 
300 км, т 
23,53 – – 0,8 18,82 3,5 101,18 1,03 24,2359 1,07 
 
24,359 
Транспортировка хим. Реагентов 
4 группы до 300 км, т 
27,46 – – 6,39 175,33 63,3 1738,2 – – – – 
Транспортировка ГСМ на 300 км, 
т 
27,45 0,82 22,51 0,34 9,33 0,86 23,61 – – – – 
Итого затрат зависящих от вре-
мени, без учета транспортировки 
вахт, руб 
– 8266,31 2350,2 12579,36 24600,27  
Затраты зависящие от объема работ 
– 
– 
393,7 М-ЦВ 686,4 – – 0,1 68,64 – – – – – – 
БИТ 295,3 В516 УСМ.08 1379,7 – – – – 0,43 593,271 – – – – 
БИТ 215,9 ВТ 613 1028,4 – – – – – – 1,18 1213,512 – – 
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Окончание таблицы Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Обратный клапан КОБ – 178 552,3 – – – – – – – – 
Износ шурфа на 10 %, м 1,56 – – 50 78 672 39 2409 3758,04 
Транспортировка труб, т 4,91 – – 3,4 16,69 22,2 109,002 42,7 209,657 
Транспортировка долот, т 6,61 – – 1 6,61 1 6,61 1 6,61 
Транспортировка вахт, руб 738 
Итого по затратам зависящим от объема работ, без 
учета транспортировки вахт, руб 
0 169,944 747,883 5187,779 
Всего затрат без учета транспортировки вахт, руб 8266,31 2520,14 13327,24 29788,05 
Всего по сметному расчету, руб 54639,74 
 
Таблица Г.3 – Сметный расчет на крепление скважины 
 
Наименование затрат 
Стоимость 
единицы, 
руб 
Направление Кондуктор Эксплуатационная Хвостовик 
кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма – – 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Затрат зависящие от времени  
Оплата труда буровой бригады, сут 138,19 0,16 22,11 0,73 100,88 1,47 203,14 1,80 225,74 
Оплата труда дополнительного сле-
саря и эл/монтера (1 смена, 4 раз-
ряд, экспл. бурение), сут 
19,9 0,16 3,18 0,73 14,53 1,47 29,25 1,80 32,65 
Содержание средств контроля, дис-
пет-черизации и управления про-
цес-сом бурения, сут 
27,67 0,16 4,43 0,73 20,20 1,47 40,67 1,80 42,89 
Содержание полевой лаборатории, 
эксплуатационное бурение, сут 
7,54 0,16 1,21 0,73 5,50 1,47 11,08 1,80 56,78 
Содержание бурового оборудова-
ния (до 15 станков, экспл. бурение), 
сут 
252,86 0,16 40,46 0,73 184,59 1,47 371,70 1,80 375,89 
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Продолжение таблицы Г.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Износ бурового инструмента к-т,сут 28,51 0,16 4,56 0,73 20,81 1,47 41,91 1,80 42,78 
Износ ловильного инструмента при 
эксплуатационном бурении, сут 
6,95 0,16 1,11 0,73 5,07 1,47 10,22 1,80 11,22 
Амортизация бурового оборудова-
ния при бурении, креплении сква-
жин, сут 
1317 0,16 210,72 0,73 961,41 1,47 1935,99 1,80 1956,99 
Амортизация бурового оборудова-
ния при бурении, креплении сква-
жины, сут 
1368 0,16 205,2 0,73 998,64 1,47 2010,96 1,80 2015,96 
Материалы и запасные части в экс-
плуатационном бурении 
(4000<V<5500 м/ст.-мес), сут 
419,4 0,16 62,91 0,73 306,16 1,47 616,52 1,80 625,52 
Плата за подключенную мощ-
ность,сут 
138,89 0,16 20,8335 0,73 101,39 1,47 204,17 1,80 215,18 
Плата за эл/энергию при 2-х ставоч-
ном тарифе, сут 
100,84 0,16 15,126 0,73 73,61 1,47 148,23 1,80 169,43 
Автомобильный спец транспорт до 
400 км, сут 
100,4 0,16 15,06 0,73 73,29 1,47 147,59 1,80 158,78 
Эксплуатация бульдозера, сут 18,4 0,16 2,76 0,73 13,43 1,47 27,05 1,80 29,85 
Эксплуатация трактора, сут 33,92 0,16 5,088 0,73 24,76 1,47 49,86 1,80 56,78 
Транспортировка оборудования 
устья скважины до 400 км, т 
8,21 1,7 13,957 25 205,25 1,21 9,93  11,8 
Башмак колонный БК-323,9, шт 85,5 1 85,5 – – – – – - 
Башмак колонный БК-244,5, шт 65 – – 1 65 – – – – 
Башмак колонный БК-168,3, шт 45,5 – – – – 1 45,5 – – 
Центратор ЦЦ-244,5/295, шт 25,4 – – 16 406,4 - - 1 46,7 
Центратор ЦЦ-168,3/191-216, шт 18,7 – – – – 50 935 – – 
ЦКОДМ-244,5, шт 113,1 – – 1 113,1 - - – – 
ЦКОДМ-168,3, шт 105 – – – – 1 105 – – 
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Продолжение таблицы Г.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Продавочная пробка ПРП-Ц-
244,5, шт 
59,15 – – 1 59,15 - -   
Продавочная пробка ПРП-Ц-
168,3, шт 
30,12 – – - - 1 30,12  12,52 
Головка цементировочная ГЦУ-
244,5 
3320 – – 1 3320 - - 1  
Головка цементировочная ГЦУ-
168,3 
2880 – – - - 1 2880 – 2577 
Итого затрат зависящих от вре-
мени, без учета транспортировки 
вахт, руб 
– 
 
746,52 
 
7203,26 
 
10706,74 – – 
Затраты зависящие от объема работ 
Обсадные трубы 323,9х9,5, м 37,21 50 1860,5 – – – – – – 
Обсадные трубы 244,5х8,9 м 28,53 – – 800 22824 – – – – 
Обсадные трубы 168,3х8 м 25,41 – – – – 80 2032,8 97 2487,9 
Обсадные трубы 168,3х8,0 м 23,67 – – – – 10 236,7 17 254,78 
Портландцемент тампонажный 
ПЦТ-I-50, т 
 
26,84 
 
2,79 
 
74,8836 
 
25,87 
 
694,3508 – – – – 
Портландцемент тампонажный 
рас-твор ПЦТ-III-об(4)-100, т 
 
29,95 – – – – 
 
4,38 
 
131,181 
 
5,7 
 
132,96 
Портландцемент тампонажный 
рас-твор ПЦТ-II-150, т 
 
32 – – – – 
 
50 
 
1600 
 
55 
 
1800 
Хлористый кальций, т 77,62 0,11 8,5382 1,03 79,9486 0,193 14,98066 0,193 15,98 
Заливка колонны, тампонажный 
цех, агр/оп 
 
145,99 
 
2 
 
291,98 
 
3 
 
437,97 
 
5 
 
729,95 
 
5 
 
745,78 
Затворение цемента, тампонаж-
ный цех, т 
 
6,01 
 
2,79 
 
16,7679 
 
25,87 
 
155,4787 
 
54,8 
 
329,348 
 
54,8 
 
329,348 
Работа ЦСМ, тампонажный цех, 
ч 
36,4 1 36,4 1,1 40,04 1,38 50,232 1,38 50,232 
Опресовка колонны, тампонаж-
ный цех, агр/оп 
 
87,59 
 
1 
 
87,59 
 
2 
 
175,18 
 
2 
 
175,18 
 
2 
 
175,18 
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Окончание таблицы Г.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Работа СКЦ-2М, тампонажный 
цех, агр/оп 
 
80,6 – – – – 
 
1 
 
80,6 
 
1 
 
81,6 
Пробег ЦА-320М, км 36,8 3 110,4 8,5 312,8 13 478,4 15 490,78 
Пробег ЦСМ, км 36,8 1 36,8 3,8 139,84 4 147,2 5 152,71 
Пробег СКЦ-2М, км 40,8 – – - - 1 40,8 1 42,7 
Дежурство ЦА-320М, тампонаж-
ный цех, ч 
 
15,49 – – 16 247,84 24 371,76 26 385,96 
Транспортировка обсадных 
труб, т 
18,76 2,23 41,8348 21,15 396,774 73,4 1376,984 77,8 1378,89 
Транспортировка обсадных труб 
за-паса , т 
37,52 0,2 7,504 44,02 33,77 2 4,8 2 4,8 
Транспортировка вахт, руб 738 
Итого затрат зависящих от объема бурения, 
без учета транспортировки вахт, руб 
2573,2 25538 55704,92 60789,89 
Всего затрат, без учета транспортировки вахт, 
руб 
3337,72 32741,26 66411,66 69789,87 
Всего по сметному расчету, руб 120589,369 
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Приложение Д 
Геолого-технический наряд 
 
Рисунок 10 – геолого-технический наряд 
Предприятие: ООО "СГК"
Месторождение:
Буровая установка: БУ 3000/200 - ЭУК 1М
Глубина, м.
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